



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Zwischenbilanz per 18. März 2011

Erfüllungsgrade:

- erfüllt
- teilweise erfüllt (auf Kurs)
- teilweise erfüllt (in Verzug)
- nicht erfüllt
- (- nicht erfüllbar)



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Stadtentwicklung fortführen<ul style="list-style-type: none">- Stadtentwicklung konzeptionell abschliessen- Umsetzung planen- prioritäre Massnahmen realisieren		Zuständigkeit: <p>BUV</p> Erfüllungsgrad: <p>teilweise erfüllt (auf Kurs)</p>
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Umsetzungsprogramm erstellt und durch Stadtrat am 25.08.2010 zur Kenntnis genommen- Umsetzungsprogramm an der Klausurtagung des Stadtrates im März 2011 vertieft diskutiert und beschlossen sowie Prioritäten festgelegt- Einzelne Massnahmen bereits umgesetzt oder werden zurzeit realisiert	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Gemäss Umsetzungsprogramm	Zeitplan: <p>Gemäss Umsetzungsprogramm</p>



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Richt- und Zonenplan sowie Bau- und Parkplatzreglement erlassen		Zuständigkeit: BUV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- kommunaler Richtplan vom Stadtrat am 17.03.2010 erlassen und durch Stadtparlament am 26.08.2010 genehmigt- Grundlegende Erhebungen, wie Naturinventar und Ortsbildinventar, initiiert und in Arbeit (erste Ergebnisse 2. Quartal 2011)- Verwaltungsintern: Abklärungen zur Aufhebung von Baulinien- und Sondernutzungsplänen, zum Lärmkataster sowie zu Familiengärten durchgeführt	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- mit der inhaltlichen Bearbeitung der Zonenplanrevision beginnen- Planerarbeiten vergeben, vorgängig Anteil möglicher Eigenleistungen definieren- Vereinigung Grundordnung Wil und Bronschhofen- Auflage und Genehmigung	Zeitplan: 2011 2011 2013 2014 – 2015



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Konzept für Quartieraufwertungen erstellen		Zuständigkeit: BUV Erfüllungsgrad: nicht erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- keine	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- im Rahmen der Arealentwicklung Zeughaus erste Bedarfsabklärungen für das Lindenhofquartier durchführen- Vergleich mit „projet urbain“ vornehmen- Zielsetzung in Nutzungsplanung einfließen lassen	Zeitplan: 2011 2011 2011 - 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Attraktivität und Sicherheit des Langsamverkehrs erhöhen		Zuständigkeit: BUV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Veloinitiative > Nutzwertanalyse in Bearbeitung- Verbesserungsmassnahmen für Langsamverkehr im Zusammenhang mit Umsetzung der T-30 Zonen laufend realisiert- Fuss-/Radweg Bahnhof-Kantonsschule erstellt- Massnahmen Konzept Schulwegsicherheit wurden/werden laufend umgesetzt- Laufende Anpassungen, z.B. vertikaler Versatz Haldenstrasse	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Massnahmen aus Veloinitiative umsetzen- Konzept Schulwegsicherheit umsetzen- T-30 Zonen Hofberg und Ölberg realisieren- Diverse Trottoirabsenkungen bauen- Bau Fürstenlandkreisel	Zeitplan: 2010 - 2015 2010 - 2013 2011 - 2012 2011



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Innerstädtisches und regionales öV-Angebot bedürfnisgerecht ausgestalten, Aufwertung Bahnhofplatz planen und Bahnhof Wil als wichtigen Knotenpunkt im Schienenverkehr sichern		Zuständigkeit: <p>BUV</p> Erfüllungsgrad: <p>teilweise erfüllt (auf Kurs)</p>
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- 15 Minuten-Takt (Systemoptimierung Stadtbuss) eingeführt- Angebotsüberprüfung öV durchgeführt- Vollhaltstellen „Rose“ und „Schwanen“ erstellt- Darstellung Bus-Fahrplan verbessert- Konzepte Strassenraumgestaltungen Kantonsstrassen inkl. Busbevorzugungsmassnahmen erarbeitet- Kundenfreundlichkeit verbessert: Beschilderung am Busbahnhof für wichtige Ziele (z.B. Spital) und Haltestellenbeschriftungen (z.B. Bahnhof Süd) realisiert	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- partielle Neuorganisation Bahnhofplatz inkl. Durchfahrt Westquartier und Einmündung Weststrasse/Obere Bahnhofstrasse planen- Busbeschleunigungsmassnahmen umsetzen (Begradigung St. Peterstrasse, Anpassung Lichtsignalanlage Lärchenfeld-/Poststrasse und neue Lichtsignalanlage Konstanzer-/Tonhallestrasse)- dynamisches Fahrgastinformationssystem am Bahnhof mitfinanzieren- bei Planungen des Kantons (z.B. Busbeschleunigung Flawilerstrasse) mitwirken- Anpassung des städtischen öV-Angebots im Zusammenhang mit der Gemeindevereinigung Wil-Bronschhofen klären	Zeitplan: <p>2011 – 2012</p> <p>2011</p> <p>fremdbestimmt</p> <p>laufend</p> <p>2012</p>



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Zentrum bezüglich Verkehr entlasten<ul style="list-style-type: none">- Planung A1-Anschluss Wil-West unterstützen- Planung Regionalverbindungsstrasse (RVS) unterstützen		Zuständigkeit: <p>BUV</p> Erfüllungsgrad: <p>teilweise erfüllt (auf Kurs)</p>
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- A1-Anschluss Wil-West: Machbarkeitsstudien durch ASTRA ausgearbeitet- RVS: Baulinien rechtskräftig erlassen- Prüfung von Busbevorzugungen im Rahmen Strassenraumgestaltungen Kantonsstrassen veranlasst	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- RVS durch ZEW ablösen und mit Aggloprogramm unterstützen- Kosten/Nutzen Parkleitsystem ermitteln- Realisierung Kreisel Fürstenland-/St.Gallerstrasse- Planung Knoten Scheidweg vorantreiben	Zeitplan: <p>2012</p> <p>2011</p> <p>2011</p>



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Gesamtkonzept Sportpark Bergholz realisieren<ul style="list-style-type: none">- Businessplan erstellen und Trägerschaft festlegen (<i>BS</i>)- Siegerprojekt umsetzen (<i>BUV</i>)		Zuständigkeit: BS / BUV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: BUV: <ul style="list-style-type: none">- Projekt mit Implenia AG bis November 2009 bereinigt- Volksabstimmung im November 2010 erfolgreich durchgeführt- TU-Werkvertrag unterzeichnet- Projektorganisation aufgebaut und externe Beratende beauftragt- BS: <ul style="list-style-type: none">- Businessplan ist erstellt und Trägerschaft festlegt	Beabsichtigte Massnahmen: BUV: <ul style="list-style-type: none">- Bauprojekt erarbeiten und Baueingabe erstellen FKV: <ul style="list-style-type: none">- Mitfinanzierung Gemeinden / Vereine BS: <ul style="list-style-type: none">- Gründung WISPAG	Zeitplan: 2011 2011 - 2013 2013



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Altstadt attraktiv erhalten und aufwerten		Zuständigkeit: BUV / FKV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: BUV: <ul style="list-style-type: none">- bis Sommer 2010 neue Pflasterung des Hofplatzes erstellt sowie Begegnungszone Hofplatz und Marktplatz erlassen FKV: <ul style="list-style-type: none">- Realisierung Stadtbibliothek bis Februar 2010 in der neu eröffneten 2. Etappe des Hof zu Wil	Beabsichtigte Massnahmen: BUV: <ul style="list-style-type: none">- Gestaltungsrichtlinien für die Möblierung der Altstadt erlassen- Altstadtleitbild überarbeiten FKV: <ul style="list-style-type: none">- Marktaktivitäten ausbauen	Zeitplan: 2011 2012 / 2013 2011 / 2012



Amtsduer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Freiraumkonzept Weierwise erarbeiten		Zuständigkeit: BUV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug -> Kanton)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Studie Krebsbach Konstanzerstrasse - Breitenloo (Verbesserung Hochwassersituation, mögliche Linienführungen Bach inkl. Renaturierung) erstellt	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Naturgefahrenkataster: Kanton St.Gallen erarbeitet diesen derzeit für die Region Wil- Studie Krebsbach Konstanzerstrasse - Breitenloo zu Freiraumkonzept weiter entwickeln	Zeitplan: Ende 2012 ab 2013



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Lokremise provisorisch betreiben und Nutzungskonzept erarbeiten		Zuständigkeit: BUV / FKV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: BUV: <ul style="list-style-type: none">- Bauliche Sofortmassnahmen in der Lokremise FKV: <ul style="list-style-type: none">- Aufnahme der prov. Nutzung mit befristeter Anstellung Betriebsleiter Lokremise	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Bedürfnisse einer Nutzung in der Lokremise eruieren und Erfahrungen sammeln- Fristverlängerung der prov. Nutzung um fundiertere Kenntnisse sammeln zu können- Erarbeiten eines zukünftigen Nutzungskonzeptes	Zeitplan: 2012 2012 2011 - 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Stadtbibliothek als Regionalbibliothek positionieren		Zuständigkeit: FKV Erfüllungsgrad: nicht erfüllbar
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeit in kantonaler Arbeitsgruppe	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Keine (Kantonales Projekt gestrichen)	Zeitplan: ---



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">Grundsatzabstimmung über die Vereinigung von Bronschhofen und Wil durchführen und bei positivem Ergebnis die Gemeindevereinigung realisieren		Zuständigkeit: FKV Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Grundsatzabstimmung am 27.09.2009 durchgeführtAufgrund des positiven Ergebnisses sind vertiefte Abklärungen unter Einbezug weiterer Bevölkerungskreise vorgenommen und der Vereinigungsbeschluss erstellt worden.Vorbereitung Abstimmung über den VereinigungsbeschlussVorläufige Gemeindeordnung erarbeitet und für Vernehmlassung freigegeben	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Bei positivem Ergebnis der Abstimmung über den Vereinigungsbeschluss in den Gemeinden Bronschhofen und Wil:<ul style="list-style-type: none">a) Abstimmung vorläufige Gemeindeordnung durchführenb) Realisierung Gemeindevereinigung	Zeitplan: 2011 / 2012 ab 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Regionalstadtkonferenz initiieren und etablieren		Zuständigkeit: BUV / FKV Erfüllungsgrad: nicht erfüllt
Umgesetzte Massnahmen:	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Weiteres Vorgehen festlegen und evtl. externe Beratung beiziehen	Zeitplan: 2011 / 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Wil als kinderfreundliche Stadt positionieren		Zuständigkeit: SJA / BUV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Leistungsvereinbarungen mit Kindertagesstätten und Verein Tagesfamilien abgeschlossen- Zuständigkeit Pflegekinderaufsicht bei Dauerpflege geklärt: Neu durch Vormundschaftsamt der Sozialen Dienste- Frühförderung: Mitarbeit im Projekt Frühförderung der Integrationsbeauftragten- Unesco-Label: Fragebogen für Standortbestimmung ausgefüllt und an Unesco gesandt	Beabsichtigte Massnahmen: SJA: <ul style="list-style-type: none">- Bericht Unesco in Jugendkommission und Stadtrat analysieren und Bericht und Antrag an Parlament zu Unesco Label verabschieden FKV: <ul style="list-style-type: none">- Baurechtsvertrag mit KITA Wil für Standort Wil-Nord abschliessen BUV: <ul style="list-style-type: none">- Spielplätze gemäss Spielplatzkonzept weiter ausbauen	Zeitplan: 2011 2011



Amtsduer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Vielfältige Freizeitangebote für Jugendliche fördern		Zuständigkeit: SJA Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Befragung von Schlüsselpersonen zu Konzept Jugendarbeit durchgeführt- Spielanimation auf der Weierwiese Samstags im Sommer- Eisdisco- Dynamite: Ü14 Party ohne Alkohol im Gare de Lion	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Bedarf- und Bedürfnisabklärung im Auftrag Jugendkommission je nach Bericht Unicef	Zeitplan: 2011 - 2012



Amtsduer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">Jugend- und Familienberatung verbessern		Zuständigkeit: SJA Erfüllungsgrad: nicht erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Ausbau Sozialberatung zur Verbesserung der Jugend- und Familienberatung → Ausbau vom Stadtrat mit Finanzplanung zurückgestellt	Beabsichtigte Massnahmen:	Zeitplan:



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Kooperation im Alter fördern		Zuständigkeit: SJA Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Kooperationen im Altersbereich –Zwischenbericht 2 und Antrag (Gutheissung im Stadtparlament 4. März 2010)- Phase 3 läuft, Erarbeitung Detail zur Rechtsform, Verträge und operative Struktur	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Bericht zur Phase 3 fertigstellen- Bericht und Antrag an das Stadtparlament zur Gründung und Umsetzung ThurVita AG- Volksabstimmung- Umsetzung	Zeitplan: 2011 2011 2012 2013



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Altersgerechte Wohn- und Pflegemöglichkeiten verbessern		Zuständigkeit: SJA Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Sanierung und Erweiterung Pflegezentrum Fürstenau (Sommer 2009 bis Frühjahr 2012)- Baurecht Teilparzelle Sonnenhof an Genossenschaft für Alterswohnungen Wil- Projektwettbewerb Genossenschaft für Alterswohnungen auf dem Areal Sonnenhof durchgeführt- Alterszentrum Sonnenhof: Erneuerung/Neuanordnung Küche, Cafeteria, Eingang: Bericht und Antrag an Stadtparlament verabschiedet- Baubeitrag an Pflegewohnung Flurhofstrasse bewilligt	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Weiterbearbeitung Siegerprojekt durch Genossenschaft- Umsetzung Bauprojekt AZS	Zeitplan: 2011 – 2012 2011 – 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Integrationsarbeit fortführen		Zuständigkeit: FKV / SJA Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Fortführung Fachstelle Integration durch Stadtparlament bewilligt- Aufbau Strukturen für Umsetzung der Massnahmen (Fachstelle Integration, Integrationskommission)- Angebot der subventionierten Sprachkurse erhöht, insbesondere Förderung Deutschkurse für Mütter (mit Kinderbetreuung)- Erstinformation und niederschwellige Beratung für aus dem Ausland Zugezogene.- Information und Sensibilisierung einheimische Bevölkerung mittels Veranstaltungen und Projekten- Zunehmende Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der zugewanderten Bevölkerung in der Stadtverwaltung- Umsetzung Projekt Miges Balu unterstützt	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Weiterführen und Anpassen der Angebote- Deutschkurse für Italienerinnen und Italiener- Weiterführen und Anpassen der Angebote: Welcome Desk, conTAKT-net.ch, Informationsveranstaltung- Weiterführen und Anpassen der Angebote: IDA-Woche 2011- „Barrierefreie Verwaltung“, Überprüfen der Angebote der Stadtverwaltung	Zeitplan: laufend 2011 2011 2011 2011



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Bedürfnisse im kulturellen Bereich systematisch klären und Angebot bedarfsgerecht entwickeln		Zuständigkeit: FKV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Beauftragung einer Projektgruppe zur Erstellung „Kulturleitbild Wil“ (Diskussionspapier + Fragebogen an Kulturinteressierte erstellt)	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Entwurf Kulturleitbild Wil- Definitives Kulturleitbild Wil	Zeitplan: 2011 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Leitbild zur Sportförderung erstellen		Zuständigkeit: BS
		Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Systematik und Grobgerüst erstellt	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Ausarbeitung im Detail	Zeitplan: 2011 – 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Aktionsprogramm «Energistadt Wil» überarbeiten sowie nachhaltigen und effizienten Energieeinsatz fördern		Zuständigkeit: BUV / VS Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: BUV: <ul style="list-style-type: none">- Reaudit 2006 bis 2009 im April 2010 erfolgreich abgeschlossen- Aktivitätenprogramm 2010 bis 2013 vom Stadtrat im Mai 2010 genehmigt- Interne Organisation zur Bearbeitung Aktivitätenprogramm neu festgelegt- Energieeffizienzstudie im Sommer 2010 abgeschlossen- Aktion Energiefitness in städtischen Liegenschaften durchgeführt VS: <ul style="list-style-type: none">- Förderung der Gebäudethermographie- Förderung Wärmepumpen, Bau und Tarif- Förderung Gasfahrzeuge, Tankstelle- Förderung Solarthermie, Bau und Tarif- Förderung Photovoltaik, Bau und Tarif- Biogas-Produkte erstellt- Ökologische Stromprodukte mit Wahlmöglichkeiten erstellt	Beabsichtigte Massnahmen: BUV: <ul style="list-style-type: none">- Energieeffizienzstudie auswerten und einzelne Massnahmen einleiten- Aktivitätenprogramm Energistadt inkl. Controlling umsetzen (verschiedene Departemente involviert)- Mittelfluss (Finanzen) departementsübergreifend aufzeigen und im Sinne der Umwelteffizienz ordnen- Mittelverwendung gezielt initiieren VS: <ul style="list-style-type: none">- Biogasverkauf verstärken- Ökologische Stromprodukte mit Wahlmöglichkeiten aktiv anbieten- CO₂-Kompensation der TBW durch Energieeffizienzmassnahmen im Versorgungsbereich der TBW- Umsetzen der Energietage 2011- Bestehende Fördermassnahmen weiterführen	Zeitplan: 2011 – 2012 laufend



Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none"> • Angebot der Energiefachstelle ausbauen 		Zuständigkeit: BUV / VS Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - anfangs 2010 Vorschlag betreffend Organisation, Aufgaben und Finanzierung der Energiefachstelle ausgearbeitet und in der Folge bereinigt - Analyse der derzeitigen effektiven Tätigkeiten aus den Bereichen Bauberatung und Energieberatung abgeschlossen. - Zielsetzungen, Zuständigkeiten und Ablauf bei der Energieberatung in der Stadt Wil durch Stadtrat genehmigt - Mittel von Fr. 20'000.-- für externe Erstberatung bereit gestellt 	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Neuorganisation Energieberatung umsetzen und konsolidieren - Auftragsvergabe an externe Berater 	Zeitplan: 2011 2011



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Sicherheit erhöhen und subjektives Sicherheitsempfinden stärken<ul style="list-style-type: none">- Präsenz der Sicherheitsorgane im öffentlichen Raum sichtbar erhöhen- Gezielte Videoüberwachung an sensiblen Orten einführen		Zuständigkeit: VS Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung des Bestands der Stadtpolizei Wil per Mitte 2009 um 50 Stellenprozent- Bericht und Antrag betreffend „Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum durch Videoüberwachung“ am 6. Januar 2010 durch Stadtrat verabschiedet; Rückweisung Vorlage am 3. Juni 2010 durch Stadtparlament- Einsatz Privater Sicherheitsdienste angepasst und erweitert- Vernetzung der Akteure im öffentlichen Raum verstärkt	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Erfüllung des im Rückweisungsantrags enthaltenen Auftrags und entsprechende Ergänzung von Bericht und Antrag zuhanden Stadtparlament verabschieden	Zeitplan: 2011



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Attraktiven Bildungsstandort Wil sichern<ul style="list-style-type: none">- Tagesstrukturen Primarstufe erweitern- Mittagstisch auf der Oberstufe einführen- Bestmögliche soziale Durchmischung fördern- Schulen in Abhängigkeit ihrer Integrationsleistung finanzieren- Sportoberstufe Lindenhof umsetzen		Zuständigkeit: BS Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Erweiterung Tagesstrukturen der Primarstufe ist departementsintern abgeschlossen, konnte auf Grund des ablehnenden Volksentscheids jedoch nicht realisiert werden- Mittagstisch auf der Oberstufe ist realisiert- Umsetzung Sportoberstufe Lindenhof ist etabliert	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Förderung bestmöglicher sozialer Durchmischung im Rahmen der Oberstufenlösung als wichtiges Kriterium mitberücksichtigen- Schaffung attraktiver Zusatzangebote an Schulen mit besonders hohem Migrationsanteil	Zeitplan: 2011 – 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Schulleitungskompetenzen gemäss Q2E-Modell etablieren		Zuständigkeit: BS
		Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Schulleitungskompetenzen sind inhaltlich nach Vorgabe des Q2E-Modells erweitert worden.- Schulleitungs-Führungspensen sind mit Genehmigung des Budgets 2011 um 20% erhöht worden	Beabsichtigte Massnahmen:	Zeitplan:



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">Regionales Qualitätsleitbild umsetzen		Zuständigkeit: BS Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Regionales Qualitätsleitbild wird mit der Institutionalisierung der jährlichen Novembertagung der Schulräte und Schulleitungen sowie der Eltern- und Lehrpersonenvertretungen Wil und Bronschhofen umgesetztEntwicklungsschwerpunkt ab 2012 ist konkretisiert.	Beabsichtigte Massnahmen:	Zeitplan:



Amtsduer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">Erfüllung des vollen Bildungsauftrags durch das St. Katharina anstreben		Zuständigkeit: BS Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Entwurf neuer Vertragsgrundlage ist in BearbeitungPädagogische Rahmenbedingungen sind festgelegtKonsens, wonach das St.Katharina inskünftig Sekundarmädchen, Realmädchen, Sekundarknaben und Realknaben unterrichtet	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Festlegung Trägerschaft, VertragsparteienFestlegung räumliche RahmenbedingungenDiskussion Entwurf in Stadtrat, Schulrat, Klosterbeirat	Zeitplan: 2011 – 2012



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Attraktive Schulinfrastruktur verfügbar halten<ul style="list-style-type: none">- Schulanlage Lindenhof, Mensa erneuern (<i>BS / BUV</i>)- Schulen Nord, Raumbedarf aufzeigen (<i>BS</i>)		Zuständigkeit: BS / BUV Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: BS / BUV <ul style="list-style-type: none">- Umbau Mensa Lindenhof im Sommer 2010 realisiert- Das Raumprogramm und die Pläne mit dem Raumbedarf für das geplante modulare Schulhaus Nord sind erstellt und bereits im Lehrpersonenteam Kirchplatz besprochen worden.- Bericht und Antrag betreffend Modulares Schulhaus Nord erstellt	Beabsichtigte Massnahmen:	Zeitplan:



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung im Verbund mit regionalen Stellen verstärken<ul style="list-style-type: none">- Liegenschaften des Finanzvermögens als Element der Wirtschaftsförderung und zur Finanzierung grösserer Projekte verkaufen (FKV)- Zur Entwicklung von Schlüsselarealen unter Wahrung der Interessen der Stadt durch fachkompetente Beratung aller Anspruchsgruppen Hand bieten (FKV / BUV)		Zuständigkeit: <p>FKV / BUV</p> Erfüllungsgrad: <p>teilweise erfüllt (auf Kurs)</p>
Umgesetzte Massnahmen: <p>BUV:</p> <ul style="list-style-type: none">- diverse Anfragen von Grundeigentümern oder Analysten des Immobilienmarkts bezüglich möglicher Entwicklung beantwortet- bei den Arealen Weierstrasse (Laghetto), Freihof, AGRAR, Kindlimann, Landhaus, Hubstrasse und Lenzenbüel Beratungen durchgeführt und teilweise Planungen initiiert- Testplanung ESP Wil-West mittragen <p>FKV:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verschiedene Grundstücke verkauft: Tonhallestrasse 11, Flawilerstrasse 47, Parzelle Nr. 160- Verkauf Grundstück St. Gallerstrasse vorbereitet- Anlaufstelle für Standort- und Wirtschaftsförderung bezeichnet und Arbeitsgruppe eingesetzt	Beabsichtigte Massnahmen: <p>BUV:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ideenwettbewerb Zeughaus durchführen- Arealentwicklung „Kindlimann“ und „Agrar“ begleiten- Test-Masterplanung ESP Wil-West mittragen <p>FKV:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bericht und Antrag Verkauf Grundstück St. Gallerstr.2	Zeitplan: <p>2011 - 2012</p> <p>2011</p> <p>2011</p> <p>2011</p>



Amtsduer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Bezüglich Steuerfuss im ersten Viertel aller sankt-gallischen Gemeinden rangieren		Zuständigkeit: FKV Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Finanzlage im Gleichgewicht der Einnahmen und Bedürfnisse halten- Steuerfuss 124 % = Rang 17 (von 85)	Beabsichtigte Massnahmen:	Zeitplan:



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Finanzlage im Gleichgewicht der Einnahmen und Bedürfnisse halten		Zuständigkeit: FKV Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Finanzplanung als Führungsinstrument mit Priorisierung der Investitionen auf ihre Wichtigkeit und Dringlichkeit- Restriktive Vorgaben im Budgetprozess insbesondere beim Personal- und Sachaufwand- Förderung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unterstützt durch ein funktionierendes Ausgabencontrolling	Beabsichtigte Massnahmen:	Zeitplan:



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">Arbeitsmöglichkeiten für sozial Benachteiligte erhalten und fördern		Zuständigkeit: SJA Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Start Umsetzung internes Beschäftigungsprogramm (IBP)Akquisition von Einsatzplätzen im 1. Arbeitsmarkt (ca. 20)Einsatzplätze im 2. Arbeitsmarkt auf mehr AnbieterInnen verteilt; Lohnstruktur dem 1. Arbeitsmarkt angepasstStandardisierung Zusammenarbeit mit Brockishop Blaues KreuzEinführung REPAS (Arbeitsintegration für Flüchtlinge und Personen mit Bewilligung F)	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">Evaluation IBPÜberprüfung Konzept ArbeitsintegrationBericht und Antrag über Weiterführung IBP zuhanden Stadtparlament verabschieden	Zeitplan: 2011 2011 2011



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Liegenschaftenkonzept umsetzen		Zuständigkeit: BUV Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (auf Kurs)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Liegenschaftensoftware Planon Ende 2010 eingeführt- Rahmenkredit zur Erreichung Werterhaltungsquote eingeführt	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Facilitymanagement weiter entwickeln	Zeitplan: 2011



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Standort Betriebsgebäude Sicherheitsverbund Region Wil SVRW zusammen mit dem Verwaltungsrat SVRW klären und Realisierung unterstützen		Zuständigkeit: FKV / VS Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Vier Standortbewertungen im Herbst 2009 durch eine paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe durchgeführt- Zustimmung Stadtrat im Januar 2010 zum Standort an der Bronschhoferstrasse, Grundstück-Nr. 43	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Bericht und Antrag für den Verkauf des Baurechtsgrundstücks Nr. 925 (Turm) an den Sicherheitsverbund Region Wil	Zeitplan: 2011



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Versorgung mit Strom, Erdgas und Wasser und Kommunikationssignalen (Radio/TV, Internet und Telefonie) verlässlich und zu marktfähigen Preisen sicherstellen		Zuständigkeit: VS Erfüllungsgrad: erfüllt
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Keine signifikanten Versorgungsunterbrüche über alle Dienstleistungen- Keine TBW-verursachten Strompreiserhöhungen- Zuverlässige Wasserversorgung ohne Qualitätseinbussen und ohne nennenswerte Leckage Verluste- Konstanter Gaspreis seit April 2009- Die neueingeführten Kommunikationsprodukte Kabel Kombi und Thurcom Prisma sind günstiger als Swisscom	Beabsichtigte Massnahmen:	Zeitplan:



Amtsdauer 2009 bis 2012

Legislaturplanung

Ziel: <ul style="list-style-type: none">• Regionale Lösungen für Versorgungsstrukturen anstreben		Zuständigkeit: VS Erfüllungsgrad: teilweise erfüllt (in Verzug)
Umgesetzte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Intensive Gespräche im Rahmen des Projektes „gemeinsam voran“ mit den Versorgungswerken der Gemeinde Bronschhofen geführt.- Fazit: Vorläufig keine Bereitschaft für eine weitergehende Zusammenarbeit seitens der Versorgungswerke in Bronschhofen, insbesondere wegen der heutigen Rechtsform der TBW.	Beabsichtigte Massnahmen: <ul style="list-style-type: none">- Nach zustimmendem Beschluss über die Gemeindevereinigung die Situation neu prüfen und neue Zusammenarbeitsmöglichkeiten evaluieren.	Zeitplan: 2013