
Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

KantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassen
Hermes

h/intern 220

Fr.

Hermes

h/intern 440

Fr.

Hermes

h/intern 180

Fr.

Hermes

h/intern 340

Fr.

Hermes

h/intern 270

Fr.

Hermes

h/intern 520

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 500

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 360

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 700

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 480

Fr.

4730

Verkehrsentlastung Zentrum: Konstanzerstrasse / Knoten 
Grund-/Konstanzerstrasse (Ausführung)

61300.56100.2042

2'100'000

60 60 60 60 30

später

61300.56100.102

30'00030'00030'00030'000 30'000 30'000 50'000

Fussgängerübergänge an Kantonsstrassen, Sanierung 

2019 2020 2021

61300.56100.202 Verkehrsentlastung Zentrum: St. Gallerstrasse 
(Ausführung)

61300.56100.200 Verkehrsentlastung Zentrum: St. Gallerstrasse (Projekt)

50'00050'00050'00050'000 50'000

2022 2023

1 61300.56100.205

100'000100'000100'000100'000 100'000

Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse 
(Projektüberarbeitung)

1'500'000

2

61300.56100.203 Verkehrsentlastung Zentrum: Konstanzerstrasse / Knoten 
Grund-/Konstanzerstrasse (Projektbegleitung)

1

3

1

1 61300.56100.210

50'00050'00050'00050'000

BGK Zürcherstrasse (Projekt)

3 61300.56100.206

500'000 1'845'000

Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse 
(Ausführung)

1 61300.56100.221

30'00030'00030'00030'000 20'000

Netzergänzung Nord / AMP-Strasse (Projektbegleitung)                                                 
neu Agglo 4. Gen.

3 61300.56100.211

200'000 500'000

BGK Zürcherstrasse (Ausführung)

60 60 60 60

100 100 80 80

2 61300.56100.231

15'000

Netzergänzung Ost: Grünaustrasse (Projektbegleitung)                                                             
neu Agglo 4. Gen.

3 61300.56100.222

1'400'000

Netzergänzung Nord / AMP-Strasse (Ausführung)                                                                      
neu Agglo 4. Gen.

3 61300.56100.232

700'000

Netzergänzung Ost: Grünaustrasse (Ausführung)       neu 
Agglo 4. Gen.

1 Postulat

100'000100'000100'000100'000 50'000

Netzergänzung Ost: Grünaustrasse; Studie Tunnel vs. 
Offen

1 61300.56100.241

20'00020'00020'00020'000 20'000 50'000

Verkehrsmanagement Wil, Projektbegleitung                           
(Agglo-Prog 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.)

Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 1210121012101210 1110111011101110 960960960960 840840840840 610610610610

10

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

10 20 30 30 30 30 30 30

40 40

100 80 80 80

60 60 60 60

100 100 100 80 80 80

40 80 80 80 80

60 60 60

60 60 60 60

100 100 80 80 80 80

100 80 80 80 80 80

80 80

120 120

60 60 60 60

620620620620 590590590590 530530530530 580580580580 490490490490 470470470470 430430430430 410410410410 320320320320 290290290290
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

KantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassen
Hermes

h/intern 480

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 100

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 400

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 640

Fr.

Hermes

h/intern 600

Fr.

Hermes

h/intern 500

Fr.

Hermes

h/intern 50

Fr.

Hermes

h/intern 20

Fr.

Hermes

h/intern 20

Fr.

Hermes

h/intern 120

Fr.

Hermes

h/intern 1600

Fr.

9500

2/3 Künftige Projekte (aufgrund Erfahrungen Vorjahre)

200 200 200 200 400 400

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

1'200'000

später

3 61300.56100.243

2019 2020 2021 2022 2023

2 61300.56100.242 Verkehrsmanagement Wil SG                                                   
(Agglo-Prog 2/3, ZEW 1.3 A-Prio.)

300'000 300'000 100'000

Verkehrsmanagement Wil SG                                                   
(Agglo-Prog 3, ZEW 1.3 B-Prio.)

BGK Hauptstrasse, punktuelle Massnahmen3 61300.56100.262

50'000 80'000

3 61300.56100.261

800'000

BGK Tonhalle / Toggenburgerstrasse

50'00050'00050'00050'000 20'000 50'000

3 61300.56100.263

50'000 30'000

BGK Tonhalle / Toggenburgerstrasse (Projektbegleitung)

50'00050'00050'00050'000 400'000

3 61300.56100.268

830'000

100'000100'000100'000100'000

1 61300.56100.501

100'000100'000100'000100'000

100 100 50 50 50 50 50 50 50 50

1

10 10 30

Mittelschutzinsel Haltestelle Furtbach, Konstanzerstrasse

Panetarium Bronschhofen / Post

10

BGK Hauptstrasse (Projektbegleitung)                                           
neu Agglo 4. Gen.

BGK Hauptstrasse (Ausführung)                                       
neu Agglo 4. Gen.

Sirnacherstrasse, Umgestaltung                          
koordinieren mit BGK Zürcherstrasse

Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW

Projektunterstützung flankierende Massnahmen"FlaMa", 
Kommunikation

Rudenzburgkreuzung

Adlerweg, Querungen Graben- und Tonhallestrasse

Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 1890189018901890 1740174017401740

1

1

2

1 61300.56100.511

1 61300.56100.271

1 61300.56100.267

80 80 120 120

120 120

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

120 120 120 120

20 20 30 30

40 40 40 40 80 80 80 80 80 80

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

10 10

930930930930 910910910910 1140114011401140 1110111011101110

1840184018401840 22502250225022501780178017801780

880880880880

40 40 20 20

10

960960960960 930930930930 860860860860 880880880880 900900900900
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

KantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassen
Hermes

h/intern 600

Fr.

10100

Strassen und PlätzeStrassen und PlätzeStrassen und PlätzeStrassen und Plätze
Hermes

h/intern 3000

Fr.

Hermes

h/intern 440

Fr.

Hermes

h/intern 150

Fr.

Hermes

h/intern 480

Fr.

Hermes

h/intern 320

Fr.

Hermes

h/intern 160

Fr.

Hermes

h/intern 150

Fr.

Hermes

h/intern 440

Fr.

Hermes

h/intern 1080

Fr.

Hermes

h/intern 60

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 250

Fr.

Hermes

h/intern 200

Fr.

6730

1 61500.50100.101 / 
102

Lärmsanierungsmassnahmen

1'200'000

später

1 Koordination Wil West

2019 2020 2021 2022 2023

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

150'000150'000150'000150'000 400'000 400'000 400'000

1960196019601960 2370237023702370

TOTAL Kantonsstrassen / SemesterTOTAL Kantonsstrassen / SemesterTOTAL Kantonsstrassen / SemesterTOTAL Kantonsstrassen / Semester
TOTAL Kantonsstrassen / JahrTOTAL Kantonsstrassen / JahrTOTAL Kantonsstrassen / JahrTOTAL Kantonsstrassen / Jahr 2010201020102010 1860186018601860 1900190019001900

300 300 300 300

3 61500.50100.105 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Ausführung)

500'000 500'000

2 61500.50100.104 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt)

70'00070'00070'00070'000 60'000 20'000

60 60 80 80 80 80

3 61500.50100.111 Erschliessung Lenzenbühl (Ausführung)

500'000 500'000

2 61500.50100.110 Erschliessung Lenzenbühl (Projekt)

30'00030'00030'00030'000 30'000 70'000

2 61500.50100.115 Erschliessung Mühle Quartier Bronschhofen (Ausführung) 

100'000100'000100'000100'000 50'000

1 61500.50100.114 Erschliessung Mühle Quartier Bronschhofen (Projekt) 

20'00020'00020'00020'000

80 80

2 61500.50100.123 BGK Strassenräume Westquartier (Projekt und 
Ausführung)

500'000 2'000'000 500'000 2'000'000 2'000'000

1 61500.50100.121 BGK Strassenräume Westquartier (Vorprojekt und 
Sofortmassnahmen)

100'000100'000100'000100'000 150'000

3 61500.50100.163 Neualtwil II, 2. Ausbauetappe

560'000

3 61500.50100.162 Grundweg (Grundstrasse bis TG Neualtwil), Neubau

267'000

30 30

2 61500.50100.233 Fürstenlandstrasse: Belagssanierung und 
Strassenraumgestaltung: Projekt (Agglo-Prog. 2, ZEW 
1.10 A-Prio)

50'000 87'000

2 61500.50100.164 Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen

50'000 400'000

Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 1570157015701570 1740174017401740 1330133013301330 1100110011001100 990990990990

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

300 300

80 80 80 80

60

120 120 120 120 100 100 100 100 100 100

50 50 50 40 40 20

760760760760 810810810810

1020102010201020 990990990990 920920920920 940940940940 960960960960 940940940940 990990990990

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

970970970970 1200120012001200

870870870870 870870870870 680680680680 650650650650 560560560560 540540540540 510510510510

30

120 120 100 100

1170117011701170

80 80 80 80 80 80

60 60 30

300 300 300 300

60

480480480480

50 50 50 50
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

Strassen und PlätzeStrassen und PlätzeStrassen und PlätzeStrassen und Plätze
Hermes

h/intern 100

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

61500.50100.250 Hermes

h/intern 0

Fr.

61500.50100.252 Hermes

h/intern 60

Fr.

61500.50100.253 Hermes

h/intern 580

Fr.

61500.50100.254 Hermes

h/intern 340

Fr.

61500.50100.256 Hermes

h/intern 430

Fr.

61500.50100.260 Hermes

h/intern 400

Fr.

61500.50100.261 Hermes

h/intern 0

Fr.

61500.50100.301 Hermes

h/intern 120

Fr.

Hermes

h/intern 20

Fr.

Hermes

h/intern 180

Fr.

Hermes

h/intern 260

Fr.

Hermes

h/intern 180

Fr.

Hermes

h/intern 110

Fr.

9510

Mörikonerstrasse Los A und B (Mörikon - Durchlass 
Trungerbach): Sanierung

3

1 61500.50100.411

1 61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung

Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 2430243024302430 2510251025102510 2010201020102010 1310131013101310 1250125012501250

2 61500.50100.234 Fürstenlandstrasse (Neulandenstrasse bis Kreisel): 
Sanierung lokale Massnahmen

73'000

2019 2020 2021 2022 2023 später

50 50

3 Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung

200'000

3 61500.50100.235 Fürstenlandstrasse: Belagssanierung und 
Strassenraumgestaltung: (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.10 A-
Prio)

1'250'000

2 Hubstrasse: Strassenraumgestaltung

1'500'000

1 Hubstrasse (Gaswerkstrasse - Autobahn). Belagsersatz

72'00072'00072'00072'000

1 BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse (Projekt)             
koordinieren mit Strassenraumgestaltung

100'000100'000100'000100'000 100'000

3 Erschliessung Zeughausareal (Projekt)

50'000 50'000

2 Hubstrasse (Kreisel Hubstrasse - Ilgenkreisel): Ausführung

200'000 70'000

2 Bildfeld/Bildweg-Steigung: Sanierung Steigweg

180'000

3 Erschliessung Zeughausareal 

800'000

1

61500.50100.405 Vogelherdweg: Erschliessung Parz. Nr. 2105 u. 2106

150'000150'000150'000150'000 55'000

1 61500.50100.305 Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung

6'0006'0006'0006'000

50'000 182'000

250'000250'000250'000250'000 50'000

13'00013'00013'00013'000

61500.50100.307 Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe

30 30

80 100 100 100 100 100

50 50 120 120

80 80 60 60 60 60 30

100 100 100 100

60 60

5 5 5 5

80 40 40 20

80 80 40 40 20

80 40 40 20

2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem.1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem.

80 30

1245124512451245 1185118511851185 1275127512751275 1235123512351235 1020102010201020 990990990990 680680680680 630630630630 650650650650 600600600600

2. Sem.
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

Strassen und Plätze
Hermes

h/intern 20

Fr.

Hermes

h/intern 380

Fr.

Hermes

h/intern 280

Fr.

Hermes

h/intern 160

Fr.

Hermes

h/intern 230

Fr.

Hermes

h/intern 200

Fr.

Hermes

h/intern 65

Fr.

Hermes

h/intern 380

Fr.

Hermes

h/intern 600

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 200

Fr.

Hermes

h/intern 160

Fr.

Hermes

h/intern 2400

Fr.

12425

Künftige Projekte aufgrund Erfahrungen Vorjahre

600 600 600 600

2019 2020 2021 2022 2023 später

10 10

2/3

2 61500.50100.418

1 61500.50100.413 Mörikonerstrasse Los F und G Käserei -Dreibrunnen / 
Dreibrunnen - Wilerstrasse):): Sanierung

300'000300'000300'000300'000 459'000 100'000

1 61500.50100.412 Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach

Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe, 
Verlängerung Krebsbachstr. inkl Bachdurchlass (Projekt)

5'0005'0005'0005'000

2 61500.50100.415 Erschliessung Integra-Areal (Projekt)

20'00020'00020'00020'000 40'000

100'000 280'000

100 80 80

50'000 250'000 500'000

60'00060'00060'00060'000 60'000

80 50 50

1 61500.50100.426 Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich 
Bronschhofen: Deckbelag

192'000192'000192'000192'000

25 40

50'000 50'000

2 61500.50100.431 BGK Altstadt

50'00050'00050'00050'000 50'000

40

30'00030'00030'00030'000 50'000

1 61500.50100.435 Erschliessung Rosengarten Thurvita

50'00050'00050'00050'000 50'000

20 60 60 60

TOTALStrassen und Plätze / SemesterTOTALStrassen und Plätze / SemesterTOTALStrassen und Plätze / SemesterTOTALStrassen und Plätze / Semester
TOTAL Strassen und Plätze / JahrTOTAL Strassen und Plätze / JahrTOTAL Strassen und Plätze / JahrTOTAL Strassen und Plätze / Jahr 3305330533053305 3540354035403540 2690269026902690 2800280028002800 2490249024902490

2 61500.50100.441 Rückbau Industriegleis Churfirstenstrasse inkl Sanierung 
Strasse (Projekt)

2 61500.50100.433 Erschliessung Obere Weierwise (Projekt)

3 61500.50100.429 Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Erschliessung 

60 60

1 61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung

3 61500.50100.420 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe, 
Verlängerung Krebsbachstr. inkl Bachdurchlass 
(Ausführung)

80 40

60 60 80 80

40 40 40 40

100 100 30

20

60 60 50 50 40

80 80 80 80 80 80 80

40 40 80 80

1660166016601660 1645164516451645 1805180518051805 1735173517351735 1380138013801380 1310131013101310 1440144014401440 1360136013601360 1290129012901290 1200120012001200

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

40 40 40 40

1.Sem. 2. Sem.

29.11.2018 M:\03_Tiefbau_Verkehr\Organisation\Organisationsentwicklung DBUV 2018 u später\Grundlagen\Projektliste_TBA ab 2019ff_2018.11.28.xlsx 5



Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

ParkplätzeParkplätzeParkplätzeParkplätze
Hermes

h/intern 300

Fr.

Hermes

h/intern 400

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

940

Fussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und Veloverkehr
Hermes

h/intern 1800

Fr.

Hermes

h/intern 550

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 300

Fr.

Hermes

h/intern 600

Fr.

Hermes

h/intern 180

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 65

Fr.

Hermes

h/intern 340

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 320

Fr.

4395

3 61510.50600.102 Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 MIV 5.3, A-Prio.)

700'000 600'000

2 61510.50600.101 Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 MIV 5.3, A-Prio.)

10'00010'00010'00010'000 100'000 87'000

500'000500'000500'000500'000 300'000 144'000

100 100 100 100

2 61520.50100.106 Radweg Bettwiesen - Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-
Prio.)

30'00030'00030'00030'000 118'000

1 61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr

300 300 300 300 300 300

100 100 100 100 100 50

1 61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept

50'00050'00050'00050'000 50'000 176'000

3 61520.50100.140 Fussgänger-/Radwegverbindung Krebsbachweg - 
Konstanzerstrasse

950'000

1 61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen

20'00020'00020'00020'000 90'000 90'000

120 120 80 80 80 80 40

400'000

200200200200 80808080

30'00030'00030'00030'000 50'000

1 61520.50100.411 Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: 
Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.) 

30'00030'00030'00030'000 49'000

1 61520.50100.406 Fuss- und Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-
Proi.)

3 61520.50100.412 Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier (Agglo-
Prog. 3, LV1.1 A-Prio.) 

26'00026'00026'00026'000

3 61520.50100.301 Trottoir AMP-Strasse bis Trungen

50 50 50 50 50 50

1 61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)

50'00050'00050'00050'000

80 80 80 80

3 61510.50600.111 Strategie ruhender Verkehr (PP öffentlich u. privat)

TOTAL Parkplätze / JahrTOTAL Parkplätze / JahrTOTAL Parkplätze / JahrTOTAL Parkplätze / Jahr 180180180180 180180180180 180180180180 200200200200 200200200200

Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 1545154515451545 1460146014601460 1110111011101110

1 61520.50100.413 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung 
(Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.)                                       
Hubst. / Stihl - Gleisanlagen SBB

90'000

TOTAL Parkplätze / SemesterTOTAL Parkplätze / SemesterTOTAL Parkplätze / SemesterTOTAL Parkplätze / Semester

40 40 40 40 40 40

20'00020'00020'00020'000

2019 2020 2021 2022 2023 später

90909090 90909090 90909090 90909090 90909090 90909090 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

50'000 30'000

50 50 50 50 50 50

50 50 50 30

120'000

25 40

40 40 80 80 50 50

80 80 80 0

765765765765 780780780780 740740740740 720720720720 580580580580 530530530530 120120120120 80808080 80808080 0000

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

Fussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und Veloverkehr
Hermes

h/intern 440

Fr.

Hermes

h/intern 40

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 900

Fr.

Hermes

h/intern

Fr.

6015

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

Strassen- und PlatzgestaltungskonzepteStrassen- und PlatzgestaltungskonzepteStrassen- und PlatzgestaltungskonzepteStrassen- und Platzgestaltungskonzepte
Hermes

h/intern 200

Fr.

Hermes

h/intern 600

Fr.

Hermes

h/intern 400

Fr.

Hermes

h/intern 80

Fr.

1280

BahninfrastrukturBahninfrastrukturBahninfrastrukturBahninfrastruktur
Hermes

h/intern 400

Fr.

Hermes

h/intern 400

Fr.

800

2019 2020

Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. 
Übernahme Posttunnel 

10'00010'00010'00010'000

Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: 
Projektrealisierung / Schnittstellenmanagement

2021 2022 2023 später

TOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / SemesterTOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / SemesterTOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / SemesterTOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / Semester

1 61520.50100.501

1 61520.50100.500

3 61520.50100.423 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS)

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem.

2 61580.52900.102 Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhof Süd mit 
Veloabstellanlage

250'000

300'000300'000300'000300'000

2019 2020 2021 2022 2023 später

500'000 1'000'000 1'500'000 2'400'000

2 61580.52900.204 Betriebs- und Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse 
(Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio), Ausführung

500'000

1 61580.52900.203 Betriebs- und Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: 
Planung (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio), Projekt

100 100 100 100 100 100

1 61580.52900.206 Umgestaltung Park Churfirstenstrasse/Hubstrasse: 
Wettbewerb

150'000150'000150'000150'000

40

1 62100.50100.105 Aufwertung Bahnhof Wil: externe 
Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)

50'00050'00050'00050'000

TOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / SemesterTOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / SemesterTOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / SemesterTOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / Semester
TOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / JahrTOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / JahrTOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / JahrTOTAL Strassen- und Platzgestaltungskonzepte / Jahr 280280280280 400400400400 200200200200 200200200200 200200200200

1 62100.50100.102 Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt (Agglo-Prog. 2, öV 
1.1 A-Prio.)

80808080 80808080 80808080

40 40

325'000325'000325'000325'000

Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 480480480480 80808080

3 61520.50100.414 Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse (Agglo-Prog. 
3, LV1.2 A-Prio.) 

TOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / JahrTOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / JahrTOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / JahrTOTAL Fussgänger- und Veloverkehr / Jahr 2025202520252025 1740174017401740 1670167016701670 760760760760 620620620620

3 61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): 
Projektierung

600'000

2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

100 100 100 100 40

2'300'000

20 20

120 120

120 120 120 120 80 80 80 80 50 50

1005100510051005 1020102010201020 880880880880 860860860860

100 100

100 100 100 100

40

140140140140 140140140140 200200200200 200200200200

240240240240 240240240240 40404040 40404040 40404040 40404040 40404040 40404040

40

40404040

200 200

40

250250250250

1.Sem. 2. Sem.

100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

860860860860 810810810810 400400400400 360360360360 370370370370

40404040

40 40 40 40 4040

100 100 100 100 200 200

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

2/3 Künftige Projekte aufgrund Erfahrungen Vorjahre
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

BahninfrastrukturBahninfrastrukturBahninfrastrukturBahninfrastruktur
Hermes

h/intern 400

Fr.

Hermes

h/intern 280

Fr.

Hermes

h/intern 160

Fr.

Hermes

h/intern 320

Fr.

Hermes

h/intern 90

Fr.

Hermes

h/intern

Fr.

2050

BusinfrastrukturBusinfrastrukturBusinfrastrukturBusinfrastruktur
Hermes

h/intern 310

Fr.

Hermes

h/intern 1000

Fr.

62300.50100.107 Hermes

h/intern 320

Fr.

62300.50100.115 Hermes

h/intern 150

Fr.

62300.50100.801 Hermes

h/intern 80

Fr.

TOTAL Businfrastruktur / SemesterTOTAL Businfrastruktur / SemesterTOTAL Businfrastruktur / SemesterTOTAL Businfrastruktur / Semester 1860

TOTAL Businfrastruktur / JahrTOTAL Businfrastruktur / JahrTOTAL Businfrastruktur / JahrTOTAL Businfrastruktur / Jahr

KanalisationKanalisationKanalisationKanalisation
Hermes

h/intern 60

Fr.

Hermes

h/intern 0

Fr.

340

2/3 Künftige Projekte aufgrund Erfahrungen Vorjahre

3

2 Aufwertung Bushaltestellen (Agglo-Prog 2, öV1.5 A-
Prio.), abhängig von Konto 62100.50100.105

1 Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)

3 72010.50300.260 Kanal West: Hochwasserentlastung

Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 0000 60606060 0000 0000 0000

62300.50100.1051

161'000150'00020'00020'00020'00020'000

Fernbushaltestelle National/International: Provisorium 
(Projekt u. Ausführung)

100 100 300 300 400 400

100'000100'000100'000100'000 100'000

62100.50100.112 Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Konzeptstudie

100'000100'000100'000100'000

100'000 100'000

2019 2020 2021 2022 2023 später

2 62100.56000.103 Aufwertung Rergionale Bahnhaltepunkte: Bronschhofen 
AMP (Agglo-Prog 2, öV1.4 A-Prio.)

30'000

1 62100.50100.106 Aufwertung Bahnhof Wil: Information / Kommunikation 
(Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)

1 62100.50100.113 Bahnhof Wil Stadtquerung Mitte PU Ost: Vorprojekt

100'000100'000100'000100'000

Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen  (Agglo-Prog. 2, 
öV 1.7 A-Prio.) 

150'000 150'000

40 40 40 40

Busspur Untere Bahnhofstrasse 1-11 (Agglo-Prog. 2, A-
Prio.)

62300.50100.1031

40 40 40 40 60 60

80 80

1

TOTAL Bahninfrastruktur / SemesterTOTAL Bahninfrastruktur / SemesterTOTAL Bahninfrastruktur / SemesterTOTAL Bahninfrastruktur / Semester
TOTAL Bahninfrastruktur / JahrTOTAL Bahninfrastruktur / JahrTOTAL Bahninfrastruktur / JahrTOTAL Bahninfrastruktur / Jahr 760760760760 450450450450 600600600600 880880880880 960960960960

2 62100.50100.111

40 40 40 40 40 40

100'000100'00080'00080'00080'00080'000

Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter 
Ausbau)

200'000

50'000 50'000

1'800'000

3 72010.50300.102 Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser

100'000

0000280280280280430430430430560560560560590590590590

20 40

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

80 80 80 80

200'000

40 50

300300300300 300300300300 440440440440 440440440440 480480480480 480480480480

50 50 50 50 40 40 30

150 100 150 100 150 100 150 100

80 80 80 80

360360360360 400400400400 250250250250 200200200200

40 40

25 25 50 50

320320320320 270270270270 305305305305 255255255255 240240240240 190190190190 180180180180 100100100100 0000 0000

300'000300'000300'000300'000

0000 0000 20202020 40404040 0000 0000 0000 0000 0000 0000
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

KanalisationKanalisationKanalisationKanalisation
Hermes

h/intern 280

Fr.

Hermes

h/intern 500

Fr.

Hermes

h/intern 160

Fr.

Hermes

h/intern 540

Fr.

Hermes

h/intern 60

Fr.

Hermes

h/intern 110

Fr.

Hermes

h/intern 240

Fr.

Hermes

h/intern 260

Fr.

Hermes

h/intern 230

Fr.

Hermes

h/intern 230

Fr.

Hermes

h/intern 110

Fr.

Hermes

h/intern 230

Fr.

Hermes

h/intern 230

Fr.

Hermes

h/intern 230

Fr.

Hermes

h/intern 230

Fr.

2360Übertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / SemesterÜbertrag Stunden intern / Semester 310310310310 370370370370 610610610610 630630630630 640640640640 470470470470

1 72010.50300.306 Hauptstrasse: Austrennung 
Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)

2019

200200200200

2021 2022

1 72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal

3 72010.50300.411 Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP 
Bronschhofen)

1 72010.50300.421 Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti

2 72010.50300.425 Steig-/Gibufstrasse Bronschhofen: Neubau 
Verbindungsleitung (GEP Bronschhofen)

3 72010.50300.429

Übertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / JahrÜbertrag Stunden intern / Jahr 680680680680 1240124012401240 1110111011101110 510510510510 100100100100

2020

310310310310

200'000200'000200'000200'000 1'100'000 400'000 300'000

2 72010.50300.270 Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung

200'000 131'000

2023 später

40 80

100'000100'000100'000100'000 320'000

80 80

200'000200'000200'000200'000

80 80

Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken 
Strassenwasser (GEP B'hofen)

2 72010.50300.404 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung 
Hochwachtstrasse-Trungerbach (Ausführung)

3 72010.50300.401 Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-
Mörikonerstrasse (GEP B'hofen)

600'000 700'000

1 72010.50300.403 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung 
Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt)

10'00010'00010'00010'000

150'000150'000150'000150'000 120'000

50'00050'00050'00050'000 550'000

3 72010.50300.409 Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen)

80'00080'00080'00080'000 100'000

3 72010.50300.407

50'00050'00050'00050'000

3 72010.50300.413 Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP 
Bronschhofen)

150'000150'000150'000150'000 90'000

80 60 60 30

150'000

2 72010.50300.423 Rebenstrasse Rossrüti: Neubau Regenabwasserleitung 
(GEP Bronschhofen)

150'000

Konstanzerstrasse Rossrüti: Neubau 
Mischwasserkanalisation (GEP Bronschhofen)

300'000

3 72010.50300.427 Himmelrich-/Falkenstrasse Bronschhofen: Vergrösserung 
Kanal (GEP Bronschhofen)

200'000 200'000

80 60 60 30

80 80 60 60 60 60 60 40

80 80 80 100 100 100

40 20

40 40 30

30 80 80 50

30 80 60 60 30

80 60 60 30

80 30

60 60 30

80 60 60 30

100100100100 0000

80 60 60 30

80

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

Priorität Konto Projekt Total h intern Calitime-Nr. Axioma-Nr.

KanalisationKanalisationKanalisationKanalisation
Hermes

h/intern 250

Fr.

Hermes

h/intern 1900

Fr.

TOTAL Kanalisation / SemesterTOTAL Kanalisation / SemesterTOTAL Kanalisation / SemesterTOTAL Kanalisation / Semester 3950

TOTAL Kanalisation / JahrTOTAL Kanalisation / JahrTOTAL Kanalisation / JahrTOTAL Kanalisation / Jahr

Diverse AufgabenDiverse AufgabenDiverse AufgabenDiverse Aufgaben
Phase

h 340

Fr.

Phase

h 1200

Fr.

Phase

h 100

Fr.

Phase

h 160

Fr.

Phase

h 100

Fr.

Phase

h 0

Fr.

TOTAL Diverse Aufgaben / SemesterTOTAL Diverse Aufgaben / SemesterTOTAL Diverse Aufgaben / SemesterTOTAL Diverse Aufgaben / Semester 1800

TOTAL Diverse Aufgaben / JahrTOTAL Diverse Aufgaben / JahrTOTAL Diverse Aufgaben / JahrTOTAL Diverse Aufgaben / Jahr

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

350 350 600 600

3 Künftige Projekte aus GEP Bronschhofen

1 Controlling AP2 / AP3

1 Entwicklung AP 4

3 18. Strassenbauprogramm (2024 - 2028)

2 Strassenzustandserfasssung überarbeiten

90909090 90909090 240240240240 240240240240 190190190190 190190190190 240240240240 240240240240 190190190190 190190190190 0000 0000

180180180180 480480480480 380380380380 480480480480 380380380380

80 80

50 50 30 30 30 30 30 30 30 30

40 40 80 80 160 160 160 160 160 160

100 60 60 30

1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem. 1.Sem. 2. Sem.

50 50

2019201920192019 2020202020202020 2021202120212021 2022202220222022 2023202320232023 späterspäterspäterspäter

3 72010.50300.431 Bildfeldstrasse Bronschhofen: Vergrösserung Kanal (GEP 
Bronschhofen

200'000

310310310310 370370370370 610610610610 630630630630 640640640640 470470470470 760760760760 610610610610 760760760760 630630630630

KantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassenKantonsstrassen 2010201020102010 1860186018601860 1900190019001900 1960196019601960 2370237023702370

680680680680 1240124012401240 1110111011101110 1370137013701370 1390139013901390

Strassen- und PlatzgestaltungskonzepteStrassen- und PlatzgestaltungskonzepteStrassen- und PlatzgestaltungskonzepteStrassen- und Platzgestaltungskonzepte 280280280280 400400400400 200200200200 200200200200 200200200200
Fussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und VeloverkehrFussgänger- und Veloverkehr 2025202520252025 1740174017401740 1670167016701670 760760760760 620620620620

Strassen und PlätzeStrassen und PlätzeStrassen und PlätzeStrassen und Plätze 3305330533053305 3540354035403540 2690269026902690 2800280028002800 2490249024902490
ParkplätzeParkplätzeParkplätzeParkplätze 180180180180 180180180180 180180180180 200200200200 200200200200

Diverse AufgabenDiverse AufgabenDiverse AufgabenDiverse Aufgaben 180180180180 480480480480 380380380380 480480480480 380380380380

BahninfrastrukturBahninfrastrukturBahninfrastrukturBahninfrastruktur 760760760760 450450450450 600600600600 880880880880 960960960960
BusinfrastrukturBusinfrastrukturBusinfrastrukturBusinfrastruktur 590590590590 560560560560 430430430430 280280280280 0000

2019 2020 2021 2022 2023 später

3 Lichtkonzept

50 50

XX XX

Durchschnittlicher Stundenaufwand / JahrDurchschnittlicher Stundenaufwand / JahrDurchschnittlicher Stundenaufwand / JahrDurchschnittlicher Stundenaufwand / Jahr 9432943294329432 geschätzt analog letzte 5 Jahre

3 Velostrategie überarbeiten (nach Volksentscheid)           
öV-Strategie überarbeiten                                           
etc.

TOTAL Stundenaufwand intern / JahrTOTAL Stundenaufwand intern / JahrTOTAL Stundenaufwand intern / JahrTOTAL Stundenaufwand intern / Jahr 10010100101001010010 10450104501045010450 9160916091609160 8930893089308930 8610861086108610 9432943294329432

KanalisationKanalisationKanalisationKanalisation 680680680680 1240124012401240 1110111011101110 1370137013701370 1390139013901390
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Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Abteilung Tiefbau, Verkehr 

Projektliste 2019 u.ff Anhang 5

LEGENDELEGENDELEGENDELEGENDE

Phasen gemäss SIA Phasen gemäss Hermes
A Vorabklärungen Vorabklärungen
11 Strategische Planung / Bedürfnisformulierung Initialisierung
21 Machbarkeitsstudie Konzept (inkl. Landerwerb, Einspracheverfahren, Finanzierungsvereinbarungen) 
31 Vorprojekt Realisierung
32 Bauprojekt Einführung
B Projektgenehmigung Stadtrat / Parlament (3  - 12 Mte)
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt (inkl. Planauflage/Einspracheverfahren, ca. 6-12 Mte.)
C Landerwerbsverfahren
D Finanzierungsvereinbarungen Gemeinde/Kanton/Bund (ca. 6-12 Mte.)
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausführungsprojekt
52 Ausführung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

h = interner Stundenaufwand 
 

Basis für Kosten: 
50'00050'00050'00050'000 Planungs- und Baukosten gemäss Budget 2019Planungs- und Baukosten gemäss Budget 2019Planungs- und Baukosten gemäss Budget 2019Planungs- und Baukosten gemäss Budget 2019
50'000 Zahlen aus Investitionsplan 2018 - 2022  

29.11.2018 M:\03_Tiefbau_Verkehr\Organisation\Organisationsentwicklung DBUV 2018 u später\Grundlagen\Projektliste_TBA ab 2019ff_2018.11.28.xlsx 11


