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Grobterminprogramm 
 
Projekt 1701: Hof zu Wil – 3. Bauetappe 
 
St. Gallen, 27. August 2018 
 
 
Projektphasen 

Bereich  Termin  Zuständigkeit/Bemerkung 

A.         Planungsphase    

1. Vorprojekt  Januar – Dezember 2018  SIA-Planungsphase 31 

1.1. Vorprojekt mit Grobkostenschätzung (+/- 15%)  09. August 2018  

1.2. Genehmigung ‚Vorprojekt mit Grobkostenschätzung’  13. August 2018  Stiftungsrat 

1.3. Ausschreibungen der Fachplaner und Spezialisten    Für Planung Detailprojekt 

1.4. Anzeige des Planungskredits für das Investitionsbudget 2019  20. August 2018  Stadt 

1.5. Antrag Planungskredit ‚Detailprojekt’ Kanton  20. August 2018  Lotteriefonds 

1.6. Entscheid zum Planungskredit für das ‚Detailprojekt’  1. Quartal 2019  Stadtparlament 

2. Planung Detailprojekt  Januar 2019 – Dezember 2020  SIA-Planungsphase 32 

2.1. Präzisieren der Eingriffe    

2.2. Konstruktions- und Materialkonzepte    

2.3. Detailstudien    

2.4. Einsatz von Fachplanern und Spezialisten    

2.5. Abklärungen mit der Denkmalpflege    

2.6. Nachführen des generellen Terminprogramms    

2.7. Erstellen des detaillierten Kostenvoranschlags (+/- 10%)    

2.8. Genehmigung des Detailprojekts mit Kostenvoranschlag  Dezember 2019  Stiftungsrat 

2.9. Erstellen des Berichts und Antrages(Stadt), Einreichen zur 

Erstellung der Botschaften (Kanton und Stadt)  Dezember 2019  

B.         Politischer Entscheid – Parlament, Bürgerschaft  Februar 2019  – Sept.2020  

Eingabe Projektierungskredit Detailprojekt (KD/TKK)  20. August 2018  Lotteriefonds 

Information an Regierungsräte (SH)  Februar 2019  Kanton 

Anmeldung Investitionsprogramm 2020 (KM)  März 2019  Kanton 

Erstellen der Botschaften  Januar 2020  Kanton und Stadt 

Mitberichtsverfahren  Februar 2020  Kanton 

Zuleitung an Regierung/Parlament  März 2020  Kanton und Stadt 

Vorberatende Kommissionen  Juni  2020  Kanton und Stadt 

Erste Lesung Kantonsrat (4. Session 2020)  14. – 16. Sept. 2020  Kanton 

Behandlung im Parlament  September 2020  Stadt 

Zweite Lesung/Genehmigung Kantonsrat (5. Session 2020)  30. Nov. – 02. Dez. 2020  Kanton 

Volksabstimmung (Blanko-Termin, 1. Quartal 2021)  07. März 2021  Stadt 

C.         Bauphase    

3. Bauprojekt: Umsetzung Hof zu Wil – 3. Bauetappe  Ab Frühjahr 2021  SIA-Planungsphasen 33, 4, 5 

3.1. Erstellen der Baugesuchsunterlagen  Frühjahr 2021  

3.2. Ausschreibungsplanung    

3.3. Erhalt der Baubewilligung  Sommer 2021  

3.4. Ausschreibungen    

3.5. Ausführungsplanung    

3.6. Ausführung  Ab Herbst 2021  

 


