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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Kostenvoranschlag Bauprojekt: Übersicht nach BKP

BKP Bezeichnung Bemerkungen KS VP exkl. MWSt. Diff. zu Vorprojekt  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt.

1 Vorbereitungsarbeiten 2’149’500.00  - 680’500.00 1’469’000.00 1’582’113.00

1.1 Hof und Haus Toggenburg Aushubarbeiten,  Abbruch Konstruktionen, Abspriessungen in BKP 2 1’347’500.00  - 652’500.00 695’000.00 748’515.00

1.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle Aushubarbeiten, Fundationen, Abbruch Konstruktionen, Abspriessungen in BKP 2 415’000.00  - 147’000.00 268’000.00 288’636.00

1.3 Hofgasse in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Absenkung Hofterrasse in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 Umgebung Hofhalde in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00  + 209’500.00 209’500.00 225’631.50

1.6 Hofleitung im Brauhaus VP in Modul 1, BKP 3 0.00  + 6’500.00 6’500.00 7’000.50

1.9 Honorare 387’000.00  - 97’000.00 290’000.00 312’330.00

2 Gebäude 13’719’500.00  + 706’500.00 14’426’000.00 15’536’802.00

2.1 Hof und Haus Toggenburg Umlagerung auf andere Teilprojekte (Hofgasse, Hofleitung, Hofterrasse) 8’420’000.00  - 1’552’000.00 6’868’000.00 7’396’836.00

2.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle Komplettersatz Holzbalkendecken Süd, Elektroanlagen verschätzt, Brandschutzanlagen 2’820’000.00  + 754’000.00 3’574’000.00 3’849’198.00

2.3 Hofgasse Im Vorprojekt in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00  + 270’000.00 270’000.00 290’790.00

2.4 Absenkung Hofterrasse Projektanpassung, VP in BKP 4 0.00  + 462’000.00 462’000.00 497’574.00

2.6 Hofleitung im Brauhaus Umlagerung aus BKP 3, Präzisierung d. Anforderungen 0.00  + 127’000.00 127’000.00 136’779.00

2.8 Anpassungen und Unterhalt 0.00  + 270’000.00 270’000.00 290’790.00

2.9 Honorare 2’479’500.00  + 375’500.00 2’855’000.00 3’074’835.00

3 Betriebsnotwendige Einrichtungen 4’095’000.00  - 130’000.00 3’965’000.00 4’270’305.00

3.1 Hof und Haus Toggenburg Gastronomieküche Einrichtungen Gastronomieküche (Umlagerung Signaletik in BKP 285:  - 50'000.-) inkl. Honorare 1’350’000.00  + 25’000.00 1’375’000.00 1’480’875.00

3.4 Signaletik 50’000.00  - 50’000.00 0.00 0.00

3.6 Hofleitung im Brauhaus in BKP 2 50’000.00  - 50’000.00 0.00 0.00

3.7 Museale Inszenierung und Ausstattung Budget Vermittlungskonzept, Inhaltserarbeitung, Szenografie 2’350’000.00  - 350’000.00 2’000’000.00 2’154’000.00

3.9 Honorare Betriebsleitung Betriebsleitung und Aufbau Kulturbetrieb ab Baubeginn (CCI Cotting, 08.01.20) 295’000.00  + 295’000.00 590’000.00 635’430.00

4 Umgebung 688’200.00  + 943’800.00 1’632’000.00 1’757’664.00

4.1 Hof und Haus Toggenburg 27’500.00  - 2’500.00 25’000.00 26’925.00

4.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle 0.00  + 125’000.00 125’000.00 134’625.00

4.4 Absenkung Hofterrasse Neu in BKP 2 Gebäude 145’000.00  - 145’000.00 0.00 0.00

4.5 Umgebung Hofhalde Sanierung Stützmauer, Hangsicherung, Weiertreppe 427’500.00  + 714’500.00 1’142’000.00 1’229’934.00

4.9 Honorare 88’200.00  + 251’800.00 340’000.00 366’180.00



2/2

BKP Bezeichnung Bemerkungen KS VP exkl. MWSt. Diff. zu Vorprojekt  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt.

5 Baunebenkosten 1’920’000.00  + 200’000.00 2’120’000.00 2’283’240.00

5.0 Wettbewerbskosten 60’000.00  + 40’000.00 100’000.00 107’700.00

5.1 Bewilligungen Gebühren Baubewilligung, Anschlussgebühren, etc. 150’000.00  + 30’000.00 180’000.00 193’860.00

5.2 Muste, Modelle, Vervielfältigungen 280’000.00  + 90’000.00 370’000.00 398’490.00

5.3 Versicherungen 120’000.00  - 50’000.00 70’000.00 75’390.00

5.4 Finanzierung ab Baubeginn Gem. Angaben P. Cotting/S. Schüle vom 06.01.2020 200’000.00  + 70’000.00 270’000.00 290’790.00

5.5 Bauherrenleistungen 715’000.00  - 200’000.00 515’000.00 554’655.00

5.6 Übrige Baunebenkosten 145’000.00 0.00 145’000.00 156’165.00

5.7 Kunsthistorische Aufarbeitung Aufarbeitung Bau- und nutzungsgeschichte f. Vermittlung und Publikationen 250’000.00  - 150’000.00 100’000.00 107’700.00

5.8 Kulturgüterschutz Aufnahmen/Laserscan nach Abschluss der 3. Bauetappe, Digitalisierung Archivunterlagen 0.00  + 370’000.00 370’000.00 398’490.00

6 Reserven 1’200’000.00 0.00 1’200’000.00 1’292’400.00

6.0 Unvorhergesehenes Unvorhergesehenes Altbau 700’000.00 0.00 700’000.00 753’900.00

6.1 Bauherrenreserve Rückstellungen, Bestellungsänderung 500’000.00 0.00 500’000.00 538’500.00

9 Ausstattung 370’000.00  + 375’000.00 745’000.00 802’365.00

9.1 Hof und Haus Toggenburg Ausstattung öffentliche Bereiche, Budget Logen 65’000.00  + 265’000.00 330’000.00 355’410.00

9.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle Ausstattung Dienerschaftskapelle, touristisches Wohnen exkl. Textilien 55’000.00  + 92’000.00 147’000.00 158’319.00

9.6 Hofleitung im Brauhaus Gemeinsame Büroausstattung 0.00  + 18’000.00 18’000.00 19’386.00

9.8 Kunst und Bau Budget (Min. 1% Gebäudekosten ) 250’000.00 0.00 250’000.00 269’250.00

9.9 Honorare 50’000.00  - 50’000.00 0.00 0.00

1 - 9 Kostenvoranschlag Gesamtprojekt 24’142’200.00  + 1’414’800.00 25’557’000.00 27’524’889.00

Planungskredit Vorprojekt -230’269.00 0.00 -230’269.00 -248’000.00

Planungskredit Detailprojekt -1’699’165.00 0.00 -1’699’165.00 -1’830’000.00

Gesamt für  Kreditantrag 22’212’766.00  + 1’414’800.00 23’627’566.00 25’446’889.00


