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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Kostenvoranschlag Bauprojekt: Übersicht nach BKP

BKP Bezeichnung Bemerkungen KS VP exkl. MWSt. Diff. zu Vorprojekt  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt.

1 Vorbereitungsarbeiten 2’149’500.00  - 680’500.00 1’469’000.00 1’582’113.00

1.1 Hof und Haus Toggenburg Aushubarbeiten,  Abbruch Konstruktionen, Abspriessungen in BKP 2 1’347’500.00  - 652’500.00 695’000.00 748’515.00

1.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle Aushubarbeiten, Fundationen, Abbruch Konstruktionen, Abspriessungen in BKP 2 415’000.00  - 147’000.00 268’000.00 288’636.00

1.3 Hofgasse in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Absenkung Hofterrasse in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 Umgebung Hofhalde in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00  + 209’500.00 209’500.00 225’631.50

1.6 Hofleitung im Brauhaus VP in Modul 1, BKP 3 0.00  + 6’500.00 6’500.00 7’000.50

1.9 Honorare 387’000.00  - 97’000.00 290’000.00 312’330.00

2 Gebäude 13’719’500.00  + 706’500.00 14’426’000.00 15’536’802.00

2.1 Hof und Haus Toggenburg Umlagerung auf andere Teilprojekte (Hofgasse, Hofleitung, Hofterrasse) 8’420’000.00  - 1’552’000.00 6’868’000.00 7’396’836.00

2.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle Komplettersatz Holzbalkendecken Süd, Elektroanlagen verschätzt, Brandschutzanlagen 2’820’000.00  + 754’000.00 3’574’000.00 3’849’198.00

2.3 Hofgasse Im Vorprojekt in Kernprojekt/Modul 1 Hof und Haus Toggenburg 0.00  + 270’000.00 270’000.00 290’790.00

2.4 Absenkung Hofterrasse Projektanpassung, VP in BKP 4 0.00  + 462’000.00 462’000.00 497’574.00

2.6 Hofleitung im Brauhaus Umlagerung aus BKP 3, Präzisierung d. Anforderungen 0.00  + 127’000.00 127’000.00 136’779.00

2.8 Anpassungen und Unterhalt 0.00  + 270’000.00 270’000.00 290’790.00

2.9 Honorare 2’479’500.00  + 375’500.00 2’855’000.00 3’074’835.00

3 Betriebsnotwendige Einrichtungen 4’095’000.00  - 130’000.00 3’965’000.00 4’270’305.00

3.1 Hof und Haus Toggenburg Gastronomieküche Einrichtungen Gastronomieküche (Umlagerung Signaletik in BKP 285:  - 50'000.-) inkl. Honorare 1’350’000.00  + 25’000.00 1’375’000.00 1’480’875.00

3.4 Signaletik 50’000.00  - 50’000.00 0.00 0.00

3.6 Hofleitung im Brauhaus in BKP 2 50’000.00  - 50’000.00 0.00 0.00

3.7 Museale Inszenierung und Ausstattung Budget Vermittlungskonzept, Inhaltserarbeitung, Szenografie 2’350’000.00  - 350’000.00 2’000’000.00 2’154’000.00

3.9 Honorare Betriebsleitung Betriebsleitung und Aufbau Kulturbetrieb ab Baubeginn (CCI Cotting, 08.01.20) 295’000.00  + 295’000.00 590’000.00 635’430.00

4 Umgebung 688’200.00  + 943’800.00 1’632’000.00 1’757’664.00

4.1 Hof und Haus Toggenburg 27’500.00  - 2’500.00 25’000.00 26’925.00

4.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle 0.00  + 125’000.00 125’000.00 134’625.00

4.4 Absenkung Hofterrasse Neu in BKP 2 Gebäude 145’000.00  - 145’000.00 0.00 0.00

4.5 Umgebung Hofhalde Sanierung Stützmauer, Hangsicherung, Weiertreppe 427’500.00  + 714’500.00 1’142’000.00 1’229’934.00

4.9 Honorare 88’200.00  + 251’800.00 340’000.00 366’180.00
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BKP Bezeichnung Bemerkungen KS VP exkl. MWSt. Diff. zu Vorprojekt  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt.

5 Baunebenkosten 1’920’000.00  + 200’000.00 2’120’000.00 2’283’240.00

5.0 Wettbewerbskosten 60’000.00  + 40’000.00 100’000.00 107’700.00

5.1 Bewilligungen Gebühren Baubewilligung, Anschlussgebühren, etc. 150’000.00  + 30’000.00 180’000.00 193’860.00

5.2 Muste, Modelle, Vervielfältigungen 280’000.00  + 90’000.00 370’000.00 398’490.00

5.3 Versicherungen 120’000.00  - 50’000.00 70’000.00 75’390.00

5.4 Finanzierung ab Baubeginn Gem. Angaben P. Cotting/S. Schüle vom 06.01.2020 200’000.00  + 70’000.00 270’000.00 290’790.00

5.5 Bauherrenleistungen 715’000.00  - 200’000.00 515’000.00 554’655.00

5.6 Übrige Baunebenkosten 145’000.00 0.00 145’000.00 156’165.00

5.7 Kunsthistorische Aufarbeitung Aufarbeitung Bau- und nutzungsgeschichte f. Vermittlung und Publikationen 250’000.00  - 150’000.00 100’000.00 107’700.00

5.8 Kulturgüterschutz Aufnahmen/Laserscan nach Abschluss der 3. Bauetappe, Digitalisierung Archivunterlagen 0.00  + 370’000.00 370’000.00 398’490.00

6 Reserven 1’200’000.00 0.00 1’200’000.00 1’292’400.00

6.0 Unvorhergesehenes Unvorhergesehenes Altbau 700’000.00 0.00 700’000.00 753’900.00

6.1 Bauherrenreserve Rückstellungen, Bestellungsänderung 500’000.00 0.00 500’000.00 538’500.00

9 Ausstattung 370’000.00  + 375’000.00 745’000.00 802’365.00

9.1 Hof und Haus Toggenburg Ausstattung öffentliche Bereiche, Budget Logen 65’000.00  + 265’000.00 330’000.00 355’410.00

9.2 Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle Ausstattung Dienerschaftskapelle, touristisches Wohnen exkl. Textilien 55’000.00  + 92’000.00 147’000.00 158’319.00

9.6 Hofleitung im Brauhaus Gemeinsame Büroausstattung 0.00  + 18’000.00 18’000.00 19’386.00

9.8 Kunst und Bau Budget (Min. 1% Gebäudekosten ) 250’000.00 0.00 250’000.00 269’250.00

9.9 Honorare 50’000.00  - 50’000.00 0.00 0.00

1 - 9 Kostenvoranschlag Gesamtprojekt 24’142’200.00  + 1’414’800.00 25’557’000.00 27’524’889.00

Planungskredit Vorprojekt -230’269.00 0.00 -230’269.00 -248’000.00

Planungskredit Detailprojekt -1’699’165.00 0.00 -1’699’165.00 -1’830’000.00

Gesamt für  Kreditantrag 22’212’766.00  + 1’414’800.00 23’627’566.00 25’446’889.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Modul 1: Hofgebäude und Haus Toggenburg

 

1 Vorbereitungsarbeiten

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen, Untersuchungen 215’000.00 231’555.00

101 Bestandesaufnahmen Unternehmer Gebäudeaufnahmen 65’000.00 70’005.00 Terradata, Lauber Ing. Vorprojekt

102 Baugrunduntersuchungen Fachingenieure, Unternehmer 15’000.00 16’155.00

.1 Baggerschlitze Offerte 5’000.00 z.T. bereits in Bauprojekt

.3 Kernbohrungen Fachingenieur Kernbohrungen Kranstandort, 5000.-/Stk. 10’000.00

104 Sondierungen am Gebäude 135’000.00 145’395.00

# Monumenten Archäologie Annahme Sondierungen, Baubegleitung, Dokumentationen 80’000.00

.1 Materialproben Annahme Dendrochronoligie, Materialproben, Festigkeitsproben, Laborberichte, etc. 15’000.00

.1 Restauratorische Untersuche Rampa Restauri, Kradolfer AG Freilegungen Innere Oberflachen, Untersuche Gipsdecken 25’000.00

.3 Sondageöffnungen Annahme 15’000.00 z.T. bereits in Bauprojekt

109 Übrige Vorbereitungsarbeiten 0.00 0.00

11 Räumungen, Terrainvorbereitung 123’500.00 133’009.50

111 Rodungen Richtofferte Rodung Hofhalde 7’000.00 7’539.00 Notwendig für Baustelleninstallation

112 Abbrüche Annhame Allgemein, vorbereitende Abbrucharbeiten (Küchen, Bäder, Böden bis Bretterlage) 15’000.00 16’155.00

# Allgemeine Abbrüche Annahme Abbrucharbeiten bis Gewerke 15’000.00

113 Demontagen Allg. Fachingenieure 86’500.00 93’160.50

# Allgemeine Demontagen Annahme Demontage Stahltreppe, Oberlichter, Lift, Küche, Bad 10’000.00

.1 Elektroanlagen 40’000.00

.3 Heizungsanlagen 6’000.00

.4 Lüftungsanlagen 12’000.00

.5 Sanitäranlagen 8’500.00

.6 Gastronomieküche Küche EG, Lingerie UG, etc. 10’000.00

117 Entrümpelung Unternehmerangabe Ausräumen DG, 3. OG mit Fassadenschräglift, inkl. kurze LkW Transporte 15’000.00 16’155.00

12 Sicherungen, Provisorien 10’000.00 10’770.00

121 Sicherung vorhandener Anlagen Annahme Schützen best. Bauteile 10’000.00 10’770.00

122 Provisorien in BKP 2 0.00 0.00

123 Unterfangungen in BKP 2 0.00 0.00

124 Instandsetzungsarbeiten in BKP 2 0.00 0.00

125 Umzüge, Provisorien 0.00 0.00 Kein Küchenprovisorium gerechnet

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 314’500.00 338’716.50

130 Gemeinsame Baustelleninstallationen Unternehmerangabe Kran, Schräglift, Absperrungen, Mulden, Container, etc. 200’000.00 215’400.00 Potential Reduktion Mietdauer Kran: 6000.-/mt

131 Abschrankungen in Pos. 130 0.00 0.00

132 Zufahrten, Plätze Unternehmerangabe Umschlagplatz Weierstrasse: Geländeabtrag und Einkiesen 25’000.00 26’925.00

133 Büro Bauleitung Richtpreise 6’500.00 7’000.50

135 Provisorische Installationen Fachingenieure 43’000.00 46’311.00

.1 Prov. Elektroinstallationen 12’000.00

.3 Prov. Inst. Heizung-Lüftung 6’000.00

.4 Prov. Sanitärinstallationen 10’000.00
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136 Kosten für Energie, Wasser, dgl. Annahme Bezug Energie und Wasser 15’000.00 16’155.00 exkl. Anschlussgebühren

137 Prov. Abschlüsse, Abdeckungen Annahme 5’000.00 5’385.00

138 Sortierung Bauabfälle inPos. 180: Entsorgung Gesamt 0.00 0.00

139 Winterbaumassnahmen Annahme Schneeräumung etc. 20’000.00 21’540.00 Heizung Vorhanden

14 Anpassung an bestehende Bauteile in BKP 2 0.00 0.00

15 Anpassung an bestehende Erschliessungsleitungen in BKP 2 0.00 0.00

16 Anpassung an bestehende Verkehrsanlagen 2’000.00 2’154.00

161 Strassen Annahme Einfahrt ab Hofbergstrasse für Kran 2’000.00 2’154.00

17 Spezielle Fundationen 25’000.00 26’925.00

171 Pfähle Fachingenieure Kranfundamente 25’000.00 26’925.00

18 Entsorgung 5’000.00 5’385.00

180 Entsorgung gesamt Richtpreise Entsorgung Mischabbruch zu Pos. 112/113 5’000.00 5’385.00

19 Honorare in BKP 7 0.00 0.00

1 Vorbereitungsarbeiten - Kernprojekt 695’000.00 748’515.00
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2 Gebäude

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

2 Gebäude

20 Baugrube 1’500.00 1’615.50

201 Baustelleneinrichtung in Pos. 211 0.00 0.00

204 Anpassung Kanalisation Annahme Anpassung an best. Leitungen 1’500.00 1’615.50

206 Baugrubenaushub Baumeisteraushub in Pos 211 0.00 0.00

21 Rohbau 1 2’631’700.00 2’834’340.90

210 Gerüstungen Richtofferte 280’000.00 301’560.00

# Baustelleneinrichtung Vorbereitungsarbeiten zum Abstellen 5’000.00

.1 Fassadengerüste Fassadengerüste Lastklasse 3 46’500.00

.2 Gerüstergänzungen Konsolen, Überspannungen, Treppen, Spenglerläufe, Sicherheitsnetze, etc. 110’000.00

.3 Flächengerüste Lagerplattformen auf den Geschossen 45’000.00

.4 Transportanlagen Gerüstlift bis 1000kg 40’000.00

.5 Spezielle Gerüstungen Arbeits und Rollgerüste 6’000.00

.9 Übriges Gerüstungen Regie, Umstellen 27’500.00

211 Baumeisterarbeiten 777’000.00 836’829.00

# Baustelleneinrichtung Unternehmerangabe Spezielle Baustelleneinrichtungen (Betonpumpen, Schuttförderanlage, etc.) 12’500.00 Beprechung mit R. Gehrig

.1 Baumeisterabbruch Richtpreise Abbruch Mauerwerk, KS und BN inkl. Entsorgung 31’000.00 Richtpreise Beprechung mit R. Gehrig

.2 Baumeistraushub Fachingenieur Aushub Haus Toggenburg 18’000.00

.3 Betonarbeiten Fachingenieur Beton und Betonabbrucharbeiten 405’500.00

.4 Auflager, Kragplattenanschlüsse Fachingenieure Anbindung Geschossdecken Hof und Haus Toggenburg 102’000.00

.5 Maurerarbeiten Richtpreise Mauerabeiten, Zuputz- und Instandsetzungsarbeiten bei Ausbrüchen 93’000.00 Richtpreise Beprechung mit R. Gehrig

.6 Instandsetzungsarbeiten Fachingenieur Sanierung Mauerwerkverpressen 50’000.00

.8 Diverses, Nebenarbeiten Fachingenieur Deverse Kleinmengen, Abstützungsarbeiten, etc. 57’500.00

.9 Konservierungsarbeiten Ausbau, Konservierung Äbteaufgang 7’500.00

213 Montagebau in Stahl 157’500.00 169’627.50

.1 Stahlkonstruktionen Zu Montagebau in Holz 157’500.00

214 Montagebau in Holz Fachingenieure 1’366’700.00 1’471’935.90

# Abbrüche Abbrüche Holztragwerk 138’700.00

.1 Abspriessungen Provisorien Abspriessungen während Bauzeit 34’500.00

.2 Traggerippe Zimmerarbeiten Holztragwerk 450’400.00

.3 Bekleidungen, Unterkonstruktionen Bekleidung Konstruktion, exkl. Oberflächen 61’200.00

.5 Treppenbau Treppe DG 101’100.00

.6 Dächer und Decken Unterkonstruktionen, Dämmungen und Dichtungen 202’400.00

.7 Ausbau 2 Wand- und Deckenbekleidungen 148’000.00

.8 Übriges Montagebau in Holz Anpassungen an Bestand, Durchdringungen, Reinigung, Brandschutzbekleidungen, etc. 230’400.00

.9 Holzkonservierungsarbeiten in Pos. 273 0.00

216 Natur- und Kunststeinarbeiten Richtofferte 50’500.00 54’388.50

# Steinmetzarbeiten in Sandstein 12’000.00

.1 Stufen/Belegungen in Sandstein 28’500.00

.2 Blockstufen/Belegungen in Guber 0.00

.2 Restaurierung best. Gewände 10’000.00

219 Übriges Rohbau 1 0.00 0.00

22 Rohbau 2 676’000.00 728’052.00

221 Fenster, Aussentüren, Tore 451’500.00 486’265.50

.1 Fenster aus Holz Richtofferte Ersatz sämtlicher Fenster mit Doppelverglasung 360’000.00 387’720.00

.1 Fenster in Holz Ersatz Fenster Haus Toggenburg 72’500.00

.2 Aussentüren, Tore aus Holz Richtofferte 6’500.00

.3 Aussentüren, Tore aus Metall Annahme Sanierung, Anpassungen Garagentore 12’500.00

222 Spenglerarbeiten in Pos. 224 0.00 Zusandsbeurteilung mit Stillhart Bedachungen: Gut

223 Blitzschutz in Pos. 224 0.00 Zusandsbeurteilung mit Stillhart Bedachungen: Gut
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224 Bedachungsarbeiten Unternehemerangabe 40’000.00 43’080.00

# Steildächer Kontrolle/Unterhalt, Austausch schadhafter Ziegel, Nachlöten Spenglerarbeiten 40’000.00 evtl.  Austausch der Handziegel

225 Spez. Dichtungen und Dämmungen 32’000.00 34’464.00

.1 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtung Abdichtungsergänzungen Hofgarten: Gussaspahalt, Foamglas, PBD 6’500.00 System 1. Bauetappe

.2 Wärmedämmung Boden Bodendämmung Foamglas (150.-/m2) 12’500.00 System 1. Bauetappe

.4 Brandabschottungen Geschossweise Abschottung Steigzonen (1000.-/Steigzone und Geschoss) 13’000.00

226 Fassadenputze Richtpreise 27’000.00 29’079.00

.1 Verputzarbeiten Risssanierung best. Fassadenputze, Ergänzungen bei Ausbrüchen 27’000.00 29’079.00

227 Äussere Oberflächenbehandlungen Richtpreise 157’500.00 169’627.50

.1 Äussere Malerarbeiten Reinigen/Abbürsten best. Anstrich, neu Fassen mit Kalkfarbe 77’500.00 83’467.50 Moos/Pilzbefall 1. Etappe durch Acrylgehalt in Farbe

.2 Holzschutzarbeiten Untersichten und Stirnbretter schleifen, kitten, streichen: 95.-/m1 15’500.00 16’693.50 Ersatz bei zu grossem Reparaturaufwand

.3 Fenster Renovation Best. Fenster Süd- und Westfassade 7’500.00 8’077.50

.4 Fensterfassungen Sandsteinfassugen: Reinigen, neu Fassen (500.-/Stk.) 45’000.00 48’465.00

.9 Dekorationsmalereien Wappenmalereien 12’000.00 12’924.00

228 Äussere Abschl., Sonnenschutz 0.00 0.00

23 Elektroinstallationen Fachingenieure 1’079’000.00 1’162’083.00

231 Starkstromanlagen 70’000.00 75’390.00

232 Starkstrominstallationen 282’000.00 303’714.00

233 Leuchten und Lampen 299’000.00 322’023.00

.1 Leuchten und Lampen Lieferung und Montage 260’000.00 inkl. 1. OG

.3 Not- und Sicherheitsleuchten Lieferung und Montage 39’000.00

235 Schwachstromanlage 139’000.00 149’703.00

236 Schwachstrominstallationen 138’000.00 148’626.00 inkl. Brandmeldeanlage

237 Gebäudeautomation 92’000.00 99’084.00

238 Provisorische Installationen 12’000.00 12’924.00

239 Übriges Diverses, Regiearbeiten 47’000.00 50’619.00

24 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte Fachingenieure 467’000.00 502’959.00

242 Wärmeerzeugung 0.00 0.00

243 Wärmeverteilung 109’500.00 117’931.50

244 Lüftungsanlagen 214’500.00 231’016.50

247 Spezialanlagen 137’750.00 148’356.75

248 Dämmungen von HLKK-Installationen 5’250.00 5’654.25

25 Sanitäranlagen Fachingenieure 211’500.00 227’785.50

251 Allg. Sanitärapparate 27’000.00 29’079.00

252 Spez. Sanitärapparate 10’000.00 10’770.00

253 Ver- und Entsorgungsapparate 57’500.00 61’927.50

254 Sanitärleitungen 52’500.00 56’542.50

255 Dämmungen Sanitärinstallatiionen 40’000.00 43’080.00

256 Sanitärinstallationselemente 9’500.00 10’231.50

258 Kücheneinrichtungen 15’000.00 16’155.00

26 Transportanlagen 95’000.00 102’315.00

261 Personenaufzüge Richtofferte 95’000.00 102’315.00 EMCH Master light, individueller Ausbau

27 Ausbau 1 2’650’000.00 0.00

271 Gipserarbeiten 1’802’000.00 1’940’754.00

# Verputzarbeiten Richtpreise Gipserarbeiten Neubau 108’000.00 Klak-/Lehmputze auf Gipserlattungen

.1 Spezielle Verputzarbeiten Budget Chorraumgestaltung 20’000.00

.2 Dämmputze Richtpreise Dämmputze 37’000.00 Brüstungen, Leibungen

.3 Verputzarbeiten Stuckateur Richtofferte Historische Wände und Decken 1’570’000.00 inkl. 'Festsaal', Oberflächen al Fresco

.4 Unterkonstruktionen Richtpreise Lattungen/Roste, Decken 55.-/m2, Wände 30.-/m2 32’000.00

.5 Risssanierungen Richtofferte Haus Toggenburg 1. und 2. OG, West 35’000.00
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272 Metallbauarbeiten 100’000.00 107’700.00

# Innentüren aus Metall Richtpreise 49’000.00

.1 Metallbaufertigteile Annahme Witterungsschutz, Vordächer 6’000.00

.2 Schlosserarbeiten Richtofferte Handläufe, Geländer 2’500.00

.3 Innere Verglasungen Richtpreise BS-Verglasungen EI30 18’500.00

.4 Spezielle Metallbauarbeiten Annahme Briefkastenanlage 6’000.00

.5 Vogelschutz Annahme Abwurfschutz Hofhalde 18’000.00

273 Schreinerarbeiten 728’000.00 784’056.00

# Innentüren aus Holz Richtofferte Holzrahmen und Blockfuttertüren, Türblatt massiv, furniert oder Sicht gestemmt 234’000.00

.1 Allg. Schreinerarbeiten Richtpreise Fensternischen, Schränke, etc. 146’000.00

.2 Bauschreinerarbeiten Richtpreise Steigzonenfronte, Wandverkleidungen, etc. 195’000.00

.3 Spezielle Schreinerarbeiten Annahme Kapellenbänke 25’000.00

.9 Holzrestaurator Richtofferte Kasettendecke, Arkade, Türen, Täferzimmer, Bohlenwand etc. 128’000.00

274 Spezialverglasungen (Innere) in Pos. 272 0.00 0.00

275 Schliessanlagen Richtpreise Erweiterung elektromechanisches Schliessystem Kaba Star 20’000.00 21’540.00

278 Ausbau 1 Spezielles 0.00 0.00

28 Ausbau 2 1’688’000.00 0.00

281 Bodenbeläge Richtofferten 908’000.00 977’916.00

# Unterlagsböden Unterlagsböden 1. UG, EG Haus Treppenhaus 5’000.00

.1 Fugenlose Bodenbeläge Toilettenanlage 2. OG 6’000.00

.2 Bodenbeläge aus Naturstein Guberplatten, Ergänzung zu 1. Etappe 67’000.00

.3 Bodenbeläge Tonplattenböden Ausbau, reinigung best., Reproduktion, Verlegung 384’000.00

.4 Bodenbeläge Feinsteinzeugplatten 0.00

.5 Bodenbeläge aus Holz Riemenböden Weistanne z.T. mit Fries und Intarsien, Vollholzparkettböden 410’000.00

.6 Zusatzarbeiten zu Bodenbeläge aus Holz Intarsien: 6000.-/Stk 30’000.00

.7 Doppelböden Elektroverteilung UG, antistatisch 6’000.00

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen Richtofferte 42’500.00 45’772.50

.4 Wandbeläge Plattenarbeiten 42’500.00

.5 Wandbekleidungen aus Holz in Pos 273 0.00

283 Deckenbekleidungen in Pos 271 0.00 0.00

284 Hafnerarbeiten Richtofferte Kachelofen Demontagen, Einlager, z.T. Aufbau Attrappen (M. Casanova) 70’000.00 75’390.00

285 Innere Oberflächen Richtpreise 607’500.00 654’277.50

.1 Innere Malerarbeiten Allgemeine Malerarbeiten 17’500.00 Oberflächen Verputze al Fresco in 271 Gipserarbeiten

.2 Sanierungs und Ausbesserungsarbeiten Annahme Haus Toggenburg 1. und 2. OG, West 10’000.00

.3 Beschriftung, Beschilderung Budget Umsetzung Signaletik 50’000.00

.9 Restaurierung, Konservierung Fachplaner Restauratoren Arbeiten 530’000.00

286 Bauaustrocknung 0.00 0.00

287 Baureinigung Unternehmerangebe 60’000.00 64’620.00

29 Honorare in BKP 7 0.00 0.00

2 Gebäude - Kernprojekt 6’868’000.00 7’396’836.00
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3. Betriebseinrichtungen

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt.

3 Betriebseinrichtungen

31 Rohbau 1 0.00 0.00

32 Rohbau 2 0.00 0.00

33 Elektroanlagen Fachingenieur 47’500.00 51’157.50 Installationen in BKP 2

335 Apparate Schwachstrom 47’500.00 51’040.00

# Kommunikationsanlagen W-LAN, Hard- und Software, Informatikdienste Stadt Wil 47’500.00 Installationen in BKP 2 und Modul 8

34 Heizung-, Lüftung-, Klima,- Kälteinstallationen Fachingenieur 611’400.00 658’477.80

342 Heizung 25’900.00 27’894.30

.1 Produktionsküche UG Wärmeverteilung Lufterhitzer und KVS WRG 8’300.00

.2 Tagesküche EG Wärmeverteilung Lufterhitzer und KVS WRG 17’600.00

344 Lüftungsanlagen 198’800.00 214’107.60

.1 Produktionsküche UG Lüftungsanlage 78’800.00

.2 Tagesküche EG Lüftungsanlage 120’000.00

345 Klimaanlagen Es ist keine Klimatisierung vorgesehen 0.00 0.00

346 Kälteanlagen 220’000.00 236’940.00 Kälteplaner notwendig!

.1 Kühlagregat Erneuerung Kühlagregat: Anpassen an Leistungsanforderungen und Vorschriften. 70’000.00 Schätzung GKP: +/- 20%

.2 Kühlzellen Erneuerung Kühlzellen: Bauliche Anpassung der einzelnen Zellen an neue Vorschriften. 150’000.00 Schätzung GKP: +/- 20%

346 Spezialanlagen 166’700.00 179’535.90

.1 Produktionsküche UG Lüftungsdecke 51’000.00

.2 Tagesküche EG Lüftungsdecke 115’700.00

35 Sanitäranlagen Fachingenieur 533’600.00 574’687.20

351 Allg. Sanitäranlagen 16’600.00 17’878.20

.1 Produktionsküche UG Bodenwannen 7’800.00

.2 Tagesküche EG Bodenwannen 9’400.00

353 Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate in Pos. 250 0.00 0.00 Aktuell keine Abgrenzung möglich

354 Sanitärleitungen in Pos. 250 0.00 0.00 Aktuell keine Abgrenzung möglich

355 Dämmungen Sanitärinstallationen in Pos. 250 0.00 0.00 Aktuell keine Abgrenzung möglich

356 Übriges Sanitärinstallationen Wäscherei 16’000.00 17’232.00

.1 Waschen Annahme Gewerbl. Waschmaschine, Tumbler, Mangel, Bügelstation 16’000.00 Verwendung best. Geräte zu klären. (Zeithorizont 4 Jahre)

358 Kücheneinrichtungen Fachplaner CNS-Einrichtung, Geräte, Montage 467’800.00 503’820.60

# Produktionsküche im UG 164’900.00

.1 Tagesküche im EG 186’500.00

.2 Office Gewölbekeller 36’700.00

.3 Office/Regeneration im 1. OG 62’200.00

.4 Spülen 1. OG 17’500.00 Installationen, Rohbau, Ausbau in BKP 2

36 Transportanlagen 95’000.00 102’315.00

361 Aufzüge Richtofferte Aufzug Küche 95’000.00 102’315.00 EMCH Aufzüge, CNS, Stossleisten, Hygieneboden

368 Sonstige Lager-/Transportanlagen Getränkelevator 0.00 0.00 Bestehend: Evtl. Kosten bei Anpassung Buffet

37 Ausbau 1 0.00 0.00

370 Ausbauarbeiten 0.00 0.00

371 Gipserarbeiten 0.00 0.00

372 Metallbauarbeiten 0.00 0.00

373 Schreinerarbeiten 0.00 0.00

376 Innere Abschlüsse 0.00 0.00

377 Elementwände 0.00 0.00

379 Bühneneinrichtungen 0.00 0.00
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38 Ausbau 2 37’500.00 40’387.50

381 Bodenbeläge Richtpreise Epoxidharzbeläge in den Hygienebereichen (Walo Polypox: 130.-/m2) mit Sockelhohlkehle 37’500.00 40’387.50 Anforderungen Lebensmittelhygiene

# Produktionsküche im UG 9’000.00

.1 Tagesküche im EG 9’500.00

.2 Office im 1. OG ab Verlegeplatte, inkl. Bodenabdichtung 9’500.00

.3 Regeneration im 1. OG ab Verlegeplatte, inkl. Bodenabdichtung 9’500.00

382 Wandbeläge, Wandbekleidungen in Pos. 282 0.00 0.00

383 Deckenbekleidungen in Pos 346 0.00 0.00

385 Innere Oberflächen in Pos. 285 0.00 0.00

39 Honorare Grossküchenplanung, Kälteplanung 0.00 0.00

3 Betriebseinrichtungen - Kernprojekt 1’325’000.00 1’427’025.00



10/34

4. Umgebung

BKP Bezeichnung Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

4 Umgebung

40 Terraingestaltung Einbringen Tragschicht und Deckschicht v. Hand 3’000.00 3’231.00

41 Roh- und Ausbauarbeiten 0.00 0.00

42 Gartenanlage 19’500.00 21’001.50

421 Gärtnerarbeiten Anpassungsarbeiten, Stellstreifen, Rasenfläche 5’000.00 5’385.00

423 Ausstattung, Geräte 2’000.00 2’154.00

426 Pflanzenlieferun Stärkung Bepflanzung: Buchsbeete und Pergolabegrünung 2 x 3000.- 6’000.00 6’462.00

427 Chaussierung Chaussierung, Rundkies 4/8 2’500.00 2’692.50

428 Beläge Guberplatten bei Austritten 4’000.00 4’308.00

44 Installationen Anpassungen Beleuchtung 2’500.00 2’692.50

45 Erschliessung durch Leitungen 0.00 0.00 Bestehend

49 Honorare 0.00 0.00

4 Umgebung - Hofgarten 25’000.00 26’925.00
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Ausstattung

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt.

9 Ausstattung

90 Möbelierung 290’000.00 312’330.00

901 Möblierung öffentliche Bereiche Budget Halle, Wappensaal, Pausenraum 200’000.00 215’400.00

902 Möblierung Logen Budget Budget: 15'000.-/Raum 90’000.00 96’930.00

91 Beleuchtungskörper in Pos. 233 0.00 0.00

92 Textilien 0.00 0.00

93 Geräte 30’000.00 32’310.00

931 Facility Service Annahme Nass-/Trockensauger, Einscheibenmaschine, Dampfsauger, Putzwagen 6’000.00 6’462.00

932 Medien, Technik Logen Annahme Beamer, Leinwand, Audiotechnik, Whiteboards, Projektor, etc.: Budget 4000.-/Raum 24’000.00 25’848.00

94 Kleininventar 9’000.00 9’693.00

941 Kleininventar öffentliche Bereiche Annahme 1’000.00 1’077.00

642 Inventar Pausenraum im 2. OG Annahme Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, etc. 2’000.00 2’154.00

943 Kleininventar Logen In Budget Möblierung Budget: 1000.-/Raum 6’000.00 6’462.00

95 Signaletik Spezielle Beschriftungen (Firmenlogos) 1’000.00 1’077.00

96 Transportmittel 0.00 0.00

97 Verbrauchsmaterial 0.00 0.00

98 Kunst und Bau In Gesamtübersicht 0.00 0.00 Budget (Min. 1% BKP 2 = 145'000.-)

99 Honorare 0.00 0.00

9 Ausstattung 330’000.00 355’410.00

1 - 9 Gesamt: Modul 1 - Hofgebäude und Haus Toggenburg 9’243’000.00 9’954’711.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Modul 2: Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle

  

1 Vorbereitungsarbeiten

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen, Untersuchungen 180’000.00 193’860.00

101 Bestandesaufnahmen Annahme Balkenlagen, Auflager, Gewölbe, eetc. 25’000.00 26’925.00 Aktuell nicht einsehbar

102 Baugrunduntersuchungen Richtofferte Sondagen Fundationen, Bohrungen 10’000.00 10’770.00

104 Sondierungen am Gebäude 145’000.00 156’165.00 Aktuell nicht einsehbar

# Monumenten Archäologie Annahme Baubegleitung Bauforschung 80’000.00

.1 Materialproben Annahme Dendrochronoligie, Materialproben, Festigkeitsproben, Laborberichte, etc. 25’000.00

.1 Restauratorische Untersuche Annahme Freilegungen Innere Oberflachen, Untersuche Gipsdecken 25’000.00

.3 Sondageöffnungen Annahme 15’000.00

109 Übrige Vorbereitungsarbeiten 0.00 0.00

11 Räumungen, Terrainvorbereitung 49’500.00 53’311.50

111 Rodungen in Hofgebäude und Haus Toggenburg 0.00 0.00

112 Abbrüche Annhame Allgemein, vorbereitende Abbrucharbeiten (Küchen, Bäder, Böden bis Bretterlage) 20’000.00 21’540.00 Abbrüche ab Konstruktion in Gewerken

# Allgemeine Abbrüche Annahme Abbrucharbeiten bis Gewerke 20’000.00

113 Demontagen Allg. Fachingenieure 23’500.00 25’309.50

# Allgemeine Demontagen Decken, Wandvertäfelungen,Küchen, etc. 5’000.00

.1 Elektroanlagen 8’500.00

.3 Heizungsanlagen 2’500.00

.4 Lüftungsanlagen 0.00

.5 Sanitäranlagen 7’500.00

117 Entrümpelung Richtpreis Annahme Wohnungsräumungen 6’000.00 6’462.00

12 Sicherungen, Provisorien 6’500.00 7’000.50

121 Sicherung vorhandener Anlagen Annahme Sicherung besst. Bauteile 6’500.00 7’000.50

122 Provisorien 0.00 0.00

123 Unterfangungen 0.00 0.00

124 Instandsetzungsarbeiten 0.00 0.00

125 Umzüge, Provisorien 0.00 0.00

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 27’000.00 29’079.00

130 Gemeinsame Baustelleninstallationen in Modul 1 0.00 0.00

135 Provisorische Installationen Fachingenieure 16’000.00 17’232.00

# Allgemeine Installationen 1’500.00

.1 Prov. Elektroinstallationen 6’000.00

.3 Prov. Inst. Heizung-Lüftung 5’000.00

.4 Prov. Sanitärinstallationen 3’500.00

136 Kosten für Energie, Wasser, dgl. Annhame 6’000.00 6’462.00

137 Prov. Abschlüsse, Abdeckungen Annahme 1000.-/Geschoss 5’000.00 5’385.00

138 Sortierung Bauabfälle in Pos. 112 0.00 0.00

139 Winterbaumassnahmen in Hofgebäude und Haus Toggenburg 0.00 0.00
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14 Anpassung an bestehende Bauteile 0.00 0.00

15 Anpassung an bestehende Erschliessungsleitungen 5’000.00 5’385.00

150 Anpassung an bestehende Werkleitungen Einführung Medienkanal Hofkeller 1’000.00 1’077.00

151 Erdarbeiten Grabenarbeiten Kleinbagger 2’500.00 2’692.50

152 Kanalisationsleitungen Kanalisationsanschluss Hofbergstrasse 1’500.00 1’615.50

16 Anpassung an bestehende Verkehrsanlagen 0.00 0.00

17 Spezielle Fundationen 0.00 0.00

18 Entsorgung 0.00 0.00

19 Honorare 0.00 0.00

1 Vorbereitungsarbeiten 268’000.00 288’636.00
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2 Gebäude

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt.

2 Gebäude

20 Baugrube 15’000.00 16’155.00

201 Baustelleneinrichtung Annahme 1’500.00 1’615.50

203 Abbrüche, Demontagen in 211.1 0.00 0.00

204 Anpassung Kanalisation Annahme 3’000.00 3’231.00

206 Baugrubenaushub Fachingenieur 10’500.00 11’308.50

207 Baugrubensicherung 0.00 0.00

208 Grabenarbeiten 0.00 0.00

21 Rohbau 1 1’190’000.00 0.00

210 Gerüstungen Richtofferte 53’500.00 57’619.50

# Baustelleneinrichtung Abstellbasis, Signalisation, Abschrankung 1’500.00

.1 Fassadengerüste Fassadengerüste Lastklasse 3 15’500.00

.2 Gerüstergänzungen Konsolen, Überspannungen, Treppen, Spenglerläufe, Sicherheitsnetze, etc. 36’500.00

211 Baumeisterarbeiten Fachingenieur 424’000.00 456’648.00

# Baustelleneinrichtung 5’000.00

.1 Gerüste in Pos. 210 0.00

.3 Baumeistraushub in Pos. 206 0.00

.4 Kanalisation im Gebäude in Pos. 204 0.00

.5 Betonarbeiten 295’000.00 Fundationen gem. Sondagergebniss

.6 Auflager, Kragplattenanschlüsse Anbindung Geschossdecken 30’000.00

.7 Maurerarbeiten Richtpreise 62’000.00

.9 Baumeisterabbruch Richtpreise 32’000.00

213 Montagebau in Stahl Fachingenieur 87’000.00 93’699.00

.2 Stahlkonstruktionen Zu Montagebau in Holz 87’000.00

214 Montagebau in Holz Fachingenieur 552’500.00 595’042.50 Komplettersatz Decke Süd, Sanierung Auflager

# Abbrüche 42’500.00

.1 Abspriessungen Provisorien 17’500.00

.2 Traggerippe Zimmerarbeiten 154’500.00

.3 Bekleidungen, Unterkonstruktionen 91’700.00

.5 Treppenbau Absätze, Stufen 5’800.00

.6 Dächer und Decken Dämmungen und Dichtungen 70’500.00

.7 Ausbau 2 Wand- und Deckenbekleidungen 59’900.00

.8 Übriges Montagebau in Holz Anpassungen an Bestand, Durchdringungen, Reinigung, Brandschutzbekleidungen, etc. 110’100.00

.9 Holzkonservierungsarbeiten in Pos. 273 0.00

216 Natur- und Kunststeinarbeiten Richtofferte 73’000.00 78’621.00

# Steinmetzarbeiten in Sandstein 32’000.00

.1 Stufen und Abdeckungen in Guber 41’000.00

219 Übriges Rohbau 1 0.00 0.00

22 Rohbau 2 399’000.00 0.00

221 Fenster, Aussentüren Richtofferte 170’000.00 183’090.00

# Fenster aus Holz 135’000.00

.3 Fenster aus Metall 0.00

.5 Aussentüren, Tore aus Holz 35’000.00

222 Spenglerarbeiten in 224 Zusandsbeurteilung mit Stillhart Bedachungen

223 Blitzschutz in 224 Zusandsbeurteilung mit Stillhart Bedachungen

224 Bedachungsarbeiten 20’000.00 21’540.00 Zusandsbeurteilung mit Stillhart Bedachungen

# Steildächer Budget Kontrolle/Unterhalt, Austausch schadhafter Ziegel, Nachlöten Spenglerarbeiten 20’000.00
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225 Spez. Dichtungen und Dämmungen Richtpreise 34’000.00 36’618.00

.1 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtung Äussere Abdichtungen, Aufbordungen 9’500.00 System 1. Bauetappe

.2 Wärmedämmung Boden Misaporschüttung unter Bodenplatte (160m2 x 62.-) 10’000.00

.4 Brandabschottungen Geschossweise Abschottung Steigzonen (1000.-/Geschoss) 5’000.00

.5 Zellulosedämmung, Lose aufgesprüht Kapellengewölbe (85.-/m2) 9’500.00

226 Fassadenputze Richtpreise 79’000.00 85’083.00

# Sanierung Ostfassade Reinigen, Rissanierung 14’000.00

.1 Neuaufbau Süd-, Westfassade Putz entfernen, Restaurierungsgrundputz, Kalkdeckputz: 150.-/m2 65’000.00

227 Äussere Oberflächenbehandlungen Richtpreise 42’000.00 45’234.00

.1 Äussere Malerarbeiten Anstrich Fassaade mit Kalkfarbe Weiss inkl. Vorbereitung: 690m2 à 25.- 21’000.00

.2 Holzschutzarbeiten Untersichten und Stirnbretter schleifen, kitten, streichen: 95.-/m1 7’000.00

.3 Fensterfassungen Sandsteinfassugen: Reinigen, neu Fassen (500.-/Stk.) 12’000.00

.9 Konservierung Restauratorenbudget (Jahreszahlen) 2’000.00

228 Äussere Abschl., Sonnenschutz Richtpreise 54’000.00 58’158.00

.1 Fensterläden Holzfensterläden mit verstellbaren Lamellen in den Wohngeschossen 42’500.00 Variante Schenker +20%

.2 Innerer Sonnenschutz Verdunklungsvorhänge mit Schiene (1800.-/Stk.) 11’500.00

23 Elektroinstallationen Fachingenieur 315’500.00 339’793.50

231 Starkstromanlagen 36’000.00 38’772.00

232 Starkstrominstallationen 78’500.00 84’544.50

233 Leuchten und Lampen Lieferung und Montage 53’000.00 57’081.00

.1 Leuchten und Lampen 40’000.00

.2 Aussenleuchten 6’000.00

.3 Not- und Sicherheitsbeleuchtung 7’000.00

235 Schwachstromanlagen 39’500.00 42’541.50 inkl. Brandmeldeanlage

236 Schwachstrominstallationen 62’000.00 66’774.00 inkl. Brandmeldeanlage

237 Gebäudeautomation 40’000.00 43’080.00 Empfehlung Fachingenieur

239 Übriges Elektroanlagen 6’500.00 7’000.50

24 Heizun, Lüftung, Klima, Kälte Fachingenieur 98’500.00 106’084.50

242 Wärmeerzeugung 0.00 0.00 Bestehend

243 Wärmeverteilung 65’500.00 70’543.50

244 Lüftungsanlagen Dezentrale Lüftungssysteme, Abluft über Dach geführt 28’500.00 30’694.50 Nasszellen, gefangene Räume

248 Dämmungen von HLKK-Installationen 1’000.00 1’077.00

249 Übriges Heizungs- und Lüftungsanlagen 3’500.00 3’769.50

25 Sanitäranlagen Fachingenieur 305’000.00 328’485.00

251 Allg. Sanitärapparate 95’300.00 102’638.10 Mittlerer - gehobener Standart: gerechnet  Laufen Kartell

252 Spez. Sanitärapparate 2’000.00 2’154.00

253 Ver- und Entsorgungsapparate 800.00 861.60

254 Sanitärleitungen 38’000.00 40’926.00

255 Dämmungen Sanitärinstallatiionen 10’800.00 11’631.60

256 Sanitärinstallationselemente 40’300.00 43’403.10

258 Kücheneinrichtungen Budget Wohnküchen 2 x 30'000.- / Kleinküchen 2 x 15'000.- 90’000.00 96’930.00 Mittlerer - gehobener Ausbaustandart

259 Übriges Sanitär 27’800.00 29’940.60

26 Transportanlagen 0.00 0.00

27 Ausbau 1 850’500.00 0.00

271 Gipserarbeiten 534’500.00 575’656.50

# Verputzarbeiten Richtpreise Gipserarbeiten Neu 132’500.00 Kalk-/Lehmputze an Aussen- und Innenwänden

.1 Spezielle Verputzarbeiten Richtpreise Dämmputze 42’500.00 Brüstungen, Leibungen, Aussenwände unter Terrrain

.2 Verputzarbeiten Stuckateur Richtofferte Historische Wände und Decken 335’000.00 Sicherungen Dienerschaftskapelle, Neubau Gewölbe

.4 Unterkonstruktionen Richtpreise Lattungen/Roste, Decken 55.-/m2, Wände 30.-/m2 24’500.00
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272 Metallbauarbeiten 90’000.00 96’930.00

# Innentüren aus Metall Richtpreise 0.00

.1 Metallbaufertigteile Annahme Witterungsschutz, Vordächer 6’000.00

.2 Metallbaufertigteile Annahme Oblicht Hofkeller 12’000.00

.3 Schlosserarbeiten Richtofferte Handläufe, Geländer 68’000.00 Erschliessung, Dienerschaftskapelle, Hofbergstrasse

..4 Innere Verglasungen Richtpreise 0.00

.5 Spezielle Metallbauarbeiten Annahme, Budget Briefkastenanlage 4’000.00

273 Schreinerarbeiten Richtpreise 218’000.00 234’786.00

# Innentüren aus Holz Holzrahmen und Blockfuttertüren, Türblatt massiv, furniert oder Sicht gestemmt 83’000.00

.1 Allg. Schreinerarbeiten Fensternischen, Schränke, Innenläden, etc. 80’000.00

.2 Bauschreinerarbeiten Steigzonenfronte, Wandverkleidungen, etc. 35’000.00

.9 Holzrestaurator Restauration Holzbohlenwände 20’000.00

275 Schliessanlagen Erweiterung elektromechanisches Schliessystem Kaba Star 8’000.00 8’616.00

278 Ausbau 1 Spezielles 0.00 0.00

28 Ausbau 2 400’500.00 0.00

281 Bodenbeläge 230’000.00 247’710.00

.1 Fugenlose Bodenbeläge Richtpreise Kugelstrahlen, Hartbetonterrazzo im 2.UG, 125.-/m2 20’000.00

.2 Bodenbeläge aus Naturstein 0.00

.3 Bodenbeläge Tonplattenböden Richtpreise Küchen, Gänge 37’500.00 Gerechnet: Tonplatten-Reproduziert (Sparpotential)

.4 Bodenbeläge Feinsteinzeugplatten Richtofferte Nasszellen, inkl. Wandbeläge 32’500.00

.5 Bodenbeläge aus Holz Richtofferte Wohn-/Schlafzimmer 140’000.00 Gerechnet: Tannenriemen (Sparpotential)

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen in Pos. 281 0.00 0.00

283 Deckenbekleidungen in Pos. 273.2 0.00 0.00

284 Hafnerarbeiten 86’000.00 92’622.00

# Ausbau, Dokumentation, Lagerung Richtofferte Ausbau, Dokumentation und Lagerung der beiden Germann-Öfen 18’800.00

.1 Aufbau Funktionstüchtig Richtofferte, Ausmass Aufbau funktionstüchtig, Kamin gemauert mit Kaminrohr (10'200.-) 67’200.00 Sparpotential

285 Innere Oberflächen 78’500.00 84’544.50

.1 Innere Malerarbeiten Richtpreise Gipsdecken, -Wände 25’000.00

.2 Holzschutzarbeiten Richtpreise Holzbalkendecken 23’500.00

.9 Restaurierung, Konservierung Annahme Genauere Voruntersuchungen notwendig (vgl. Fontana+Fontana März 2014) 30’000.00

286 Bauaustrocknung Annahme 20’000.00 0.00

287 Baureinigung Unternehmerangabe 6’000.00 6’462.00

29 Honorare in BKP 7 0.00 0.00

2 Gebäude 3’574’000.00 3’849’198.00
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4. Umgebung

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

4 Umgebung

40 Terraingestaltung in Hofhalde 0.00 0.00

41 Roh- und Ausbauarbeiten 78’000.00 84’006.00

411 Baumeisterarbeiten in Modul 5: Hofhalde 0.00 0.00

412 Natursteinarbeiten Annahme Terrassen/Trockenmauern 30’000.00 32’310.00 Evtl. Verwendung von Abbruchmat. Stützmauer

413 Montagebau in Holz Annahme Schopf, ohne Fundationen 48’000.00 51’696.00 inkl. Deckung, Türen, etc.

414 Rohbau 2 0.00 0.00

415 Ausbau 1 0.00 0.00

416 Ausbau 2 0.00 0.00

42 Gartenanlage 37’000.00 39’849.00

421 Gärtnerarbeiten in Pos. 426 0.00 0.00

423 Ausstattung, Geräte Annahme Veloständer, Container, etc. 2’000.00 2’154.00

425 Markierungen 0.00 0.00

426 Pflanzenlieferun Richtpreise Strauchgruppen, Bäume (Wald) 25’000.00 26’925.00

427 Chaussierung Richtpreise Chaussierung Wendeplatz und Sitzplätze 7’500.00 8’077.50

428 Beläge Annahme Anpassungen Pflästerung Zufahrt 2’500.00 2’692.50

44 Installationen Fachingenieur 10’000.00 10’770.00

443 Elektroinstallationen Aussenbeleuchtung, Aussensteckdosen 5’000.00 5’385.00

444 Sanitärinstallationen Gartenventile 5’000.00 5’385.00

449 Übriges Installationen 0.00 0.00

45 Erschliessung durch Leitungen 0.00 0.00

46 Kleiner Trassenbauten 0.00 0.00

47 Kleiner Kunstbauten 0.00 0.00

49 Honorare in BKP 7 0.00 0.00

4 Umgebung 125’000.00 134’625.00
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Ausstattung

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

9 Ausstattung

90 Möbelierung 78’000.00 84’006.00

901 Möblierung Dienerschaftskapelle 48’000.00 51’696.00

.1 Apéromöblierung Garderobe, Stehtische 6’000.00 Menge: Annahme

.2 Bestuhlung 6 Tische, 24 Bänke 42’000.00 Menge: Annahme

902 Möblierung Wohnen im Baudenkmal Annahme, Budget Grundmöblierung 30’000.00 32’310.00 Qualitätsabhängig

92 Textilien 50’000.00 53’850.00

921 Textilien Dienerschaftskapelle 0.00 0.00

922 Textilien Wohnen im Baudenkmal Annahme Hotellerietextilien x-fach (Wechselduvets, Bettwäsche, Matratzen, Frottewäsche, etc.) 50’000.00 53’850.00

93 Geräte 17’000.00 0.00

931 Geräte Dienerschaftskapelle Annahme, Budget Beamer, Leinwand, Audiotechnik, Whiteboards, Projektor, etc. 12’000.00 12’924.00

932 Geräte Wohnen im Baudenkmal Annahme, Budget Küchengeräte, Staubsauger Putzineventar, Fernseher, Internet, etc. 5’000.00 5’385.00

94 Kleininventar 2’000.00 0.00

941 Kleininventar Dienerschaftskapelle Annahme 1’000.00 1’077.00

942 Kleininventar Wohnen im Baudenkmal Annahme, Budget Besteck, Geschirr, Bad Zubehör, etc. 1’000.00 1’077.00

95 Signaletik 0.00 0.00

96 Transportmittel 0.00 0.00

97 Verbrauchsmaterial 0.00 0.00

98 Kuns und Bau 0.00 0.00

99 Honorare 0.00 0.00

9 Ausstattung 147’000.00 158’319.00

1 - 9 Gesamt: Modul 2 - Haus Roter Gatter und Dienerschaftskapelle 4’114’000.00 4’430’778.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Modul 3: Hofgasse

  

2 Gebäude

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

2 Gebäude

20 Baugrube 1’500.00 1’615.50

201 Baustelleneinrichtung 500.00 538.50

203 Demontagen Annahme Ausbau Pflästerung Entlang Nordwand 1’000.00 1’077.00

21 Rohbau 1 140’000.00 150’780.00

211 Baumeisterarbeiten Fachingenieur 119’200.00 128’378.40

# Baustelleneinrichtung Spezielle Baustelleneinrichtungen 1’500.00 Mulde, Kompressor, Schuttrampe, etc.

.1 Baumeisterabbruch Spitz- und Ausbrucharbeiten 4’850.00

.2 Baumeistraushub Handaushub entlang Nordwand, Anschliessendes hinterfüllen mit Wandkies 4’000.00

.3 Betonarbeiten Abfangungen, Betonarbeiten 73’500.00

.4 Maurerarbeiten Ergänzungen Mauerwerk 8’350.00

.5 Pflästerung Einbau Pflästerung verfugt 3’500.00

.6 Ausgang Nordfassade Durchbruch, Abfangung, Aussntreppe, Anpassungs- und Zuputzarbeiten 22’000.00

.9 Diverses, Nebenarbeiten Diverse Abstützungs-, Anpassungs- und Instandsetzungsarbeiten 1’500.00

213 Montagebau in Stahl Annahme Anpassungen Turmgeviert 2’500.00 2’692.50

214 Montagebau in Holz 0.00 0.00

216 Natur- und Kunststeinarbeiten Richtofferte 18’300.00 19’709.10

# Steinmetzarbeiten in Sandstein Gewände 10’900.00

.1 Stufen und Abdeckungen in Guber Blockstufentreppe zu Auditorium 7’400.00

219 Übriges Rohbau 1 0.00 0.00

22 Rohbau 2 63’000.00 67’851.00

221 Fenster, Aussentüren Richtpreise 48’100.00 51’803.70

.3 Fenster 8’600.00

.4 Balkontüre Ausgang Nordfassade 7’000.00

.5 Aussentüren, Tore 32’500.00

222 Spenglerarbeiten 0.00 0.00

223 Blitzschutz 0.00 0.00

224 Bedachungsarbeiten 0.00 0.00

225 Spez. Dichtungen und Dämmungen 0.00 0.00

226 Fassadenputze Richtpreise 5’000.00 5’385.00

.1 Verputzarbeiten Putzergänzungen 5’000.00

227 Äussere Oberflächenbehandlungen 8’400.00 9’046.80

.1 Äussere Malerarbeiten Richtpreise Hofgasse Nord 8’400.00

228 Äussere Abschl., Sonnenschutz Richtofferte 1’500.00 1’615.50

.1 Fensterläden Laden zu Turmgeviert 1’500.00

23 Elektroinstallationen Fachingenieur Unabhängige Rohbauerschliessung für Mieterausbau 29’000.00 31’233.00

231 Starkstromanlagen 11’000.00 11’847.00

232 Starkstrominstallationen 3’000.00 3’231.00
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233 Leuchten und Lampen 0.00 0.00

235  Schwachstromanlagen 0.00 0.00

236 Schwachstrominstallationen 4’500.00 4’846.50

237 Gebäudeautomation 8’000.00 8’616.00

238 Bauprovisorien 0.00 0.00

239 Übriges Elektroinstallationen 2’500.00 2’692.50

24 Heizun, Lüftung, Klima, Kälte 0.00 0.00

25 Sanitäranlagen Fachingenieur Anschlüsse für Mieterausbau 11’500.00 12’385.50

251 Allg. Sanitärapparate 500.00 538.50

254 Sanitärleitungen 10’000.00 10’770.00

# Kalt- und Warmwasserversorgung 5’000.00

.2 Abwasserleitungen 5’000.00

255 Dämmungen Sanitärinstallatiionen 1’000.00 1’077.00

26 Transportanlagen 0.00 0.00

27 Ausbau 1 18’000.00 19’386.00

271 Gipserarbeiten 10’000.00 10’770.00

.2 Spezielle Gipserarbeiten Annahme Akkustikmassnahmen Gewölbekeller 10’000.00

272 Metallbauarbeiten Geländer Ausgang  Nordfassade 2’000.00 2’154.00

273 Schreinerarbeiten Richtofferte Abschlüsse Steigzonen R008, R010 5’000.00 5’385.00

275 Schliessanlagen Erweiterung elektromechanisches Schliessystem Kaba Star 1’000.00 1’077.00

278 Ausbau 1 Spezielles 0.00 0.00

28 Ausbau 2 7’000.00 7’539.00

281 Bodenbeläge 3’000.00 3’231.00

.4 Bodenbeläge aus Naturstein Richtpreise Anpassungen an Gubersteinbeläge 2’500.00

.6 Bodenbeläge Aus Kunststoff Annnahme Anpassungen Turmgeviert 500.00

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 0.00 0.00

283 Deckenbekleidungen 0.00 0.00

284 Hafnerarbeiten 0.00 0.00

285 Innere Oberflächen Annahme Aussbesserungsarbeiten Innenwände R008, R010 3’000.00 3’231.00

287 Baureinigung 1’000.00 1’077.00

29 Honorare 0.00 0.00

2 Gebäude 270’000.00 290’790.00

1 - 9 Gesamt: Modul 3 - Hofgasse 270’000.00 290’790.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Modul 4: Absenkung Hofterrasse

  

2 Gebäude

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

2 Gebäude

20 Baugrube 25’000.00 26’925.00

201 Baustelleneinrichtung 1’500.00 1’615.50

203 Demontagen Fachingeniure 14’500.00 15’616.50

# Installationen Elektro-, Sanitärinstalltionen 2’000.00

.1 Anpassung an bestehende Strassen/Plätze Ein- und Ausbau Pflästerung Hofplatz 12’500.00

206 Baugrubenaushub Richtpreise Abtrag/Terrainverschiebungen Hofplatz 7’500.00 0.00

208 Grabenarbeiten Annahme Anschluss Strassensammler 1’500.00 1’615.50

21 Rohbau 1 311’000.00 0.00

211 Baumeisterarbeiten Fachingenieur 175’000.00 188’475.00

# Baustelleneinrichtung Spezielle Baustelleneinrichtungen 2’500.00

.1 Baumeisterabbruch Abbruch Terrasse mit Leergerüst für Teilerhalt der Gewölbe 45’000.00

.2 Baumeistraushub Bodenplatte Entsorgung 2’500.00

.3 Betonarbeiten Neue Bodenplatte Hofterasse inkl. Aufhängungen, Anschlüsse, Abstützungen, etc. 85’000.00

.4 Maurerarbeiten Verlängerung, Anpassungen 26’000.00

.5 Ausbau Pflästerung Ausbau Pflästerung Hofterrasse verfugt 5’000.00

.9 Diverses, Nebenarbeiten Diverse Abstützungs-, Anpassungs- und Instandsetzungsarbeiten 9’000.00

213 Montagebau in Stahl 0.00 0.00

214 Montagebau in Holz 0.00 0.00

216 Natur- und Kunststeinarbeiten Richtofferte 136’000.00 146’472.00

# Steinmetzarbeiten inn Sandstein Versetzen und ergänzen Türgewände Haus Toggenburg 11’000.00

.1 Stufen und Abdeckungen in Guber Blockstufen Guber Hell 70’500.00

.2 Stufen und Abdeckungen in Sandstein Brüstungsabdeckung 22’500.00

.3 Pflästerung Bettung Sickerbeton, Pflästerung Guber 4/6, verfugt 32’000.00 Evtl. Verwendung best. Steine möglich

219 Übriges Rohbau 1 0.00 0.00

22 Rohbau 2 78’000.00 0.00

221 Fenster, Aussentüren Richtpreise 45’500.00 49’003.50

.5 Aussentüren, Tore aus Holz Türen Wirtschaft, Haus  Toggenburg 9’500.00

.6 Aussentüren, Tore aus Metall Ersatz/Anpassung Garagentore 36’000.00

222 Spenglerarbeiten 0.00 0.00

223 Blitzschutz Annahme Anpassungen Blitzschutzanlage 1’500.00 1’615.50

224 Bedachungsarbeiten 16’000.00 17’232.00

.1 Flachdächer Richtpreise Flachdach begehbar, Abdichtung, Aufbordungen, Abschlüsse FLK, Duchrdringungen 16’000.00

225 Spez. Dichtungen und Dämmungen 0.00 0.00

226 Fassadenputze 15’000.00 16’155.00

.1 Verputzarbeiten Richtpreise Ergänzungen Sockel, Fassadenputz (150.-/m2) 6’000.00

.2 Verputzarbeiten Richtpreise Stützmauer (125.-/m2) 9’000.00

227 Äussere Oberflächenbehandlungen in Modul 1: Hofgebäude und Haus Toggenburg 0.00 0.00

228 Äussere Abschl., Sonnenschutz 0.00 0.00
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23 Elektroinstallationen Fachingeniure 21’000.00 22’617.00

230 Allg. Elektroinstallationen 5’500.00 5’923.50

233 Leuchten und Lampen 15’500.00 16’693.50

.1 Leuchten und Lampen 4’500.00

.3 Aussenleuchten 10’500.00

.4 Notleuchten 500.00

24 Heizun, Lüftung, Klima, Kälte 0.00 0.00

25 Sanitäranlagen 0.00 0.00

26 Transportanlagen 0.00 0.00

27 Ausbau 1 19’000.00 20’463.00

271 Gipserarbeiten Richtpreise 7’250.00 7’808.25

# Verputzarbeiten Schlämmen Mauerwerk innen 7’250.00

272 Metallbauarbeiten 11’750.00 12’654.75

# Innentüren aus Metall 6’500.00

.2 Schlosserarbeiten Richtofferte Handläufe, Geländer 5’250.00

273 Schreinerarbeiten 0.00 0.00

275 Schliessanlagen Erweiterung elektromechanisches Schliessystem Kaba Star 1’200.00 1’292.40

278 Ausbau 1 Spezielles 0.00 0.00

28 Ausbau 2 8’000.00 0.00

281 Bodenbeläge Zementüberzug Entsorgung und Anlieferung 2’500.00 2’692.50

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 0.00 0.00

283 Deckenbekleidungen 0.00 0.00

284 Hafnerarbeiten 0.00 0.00

285 Innere Oberflächen Decken 5’000.00 5’385.00

287 Baureinigung 500.00 538.50

29 Honorare 0.00 0.00

2 Gebäude 462’000.00 497’574.00

1 - 9 Gesamt: Modul 4 - Absenkung Hofterrasse 462’000.00 497’574.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Modul 5: Hofhalde und Stützmauer

  

1 Vorbereitungsarbeiten

BKP Bezeichnung Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen, Untersuchungen 47’500.00 51’157.50

102 Baugrunduntersuchungen Fachingenieur 8 Kernbohrungen à '5000 + Installation im Hang 47’500.00 51’157.50

11 Räumungen, Terrainvorbereitung 157’500.00 169’627.50

111 Rodungen in Modul 1 -  Hofgebäude + Haus Toggenburg 0.00 0.00 Ohnehinkosten wegen Baustelleneinerichtungen

112 Abbrüche 156’000.00 168’012.00

.1 Abbrüche Fachingenieur Stützmauer am Hangfuss 151’000.00 162’627.00 Sondage: Fundation Ungenügend

.2 Treppenanlagen Aussentreppe Hofhalde - Parkplatz 5’000.00

113 Demontagen Allg. Aussenbeleuchtung Hofhalde 1’500.00 1’615.50

12 Sicherungen, Provisorien 0.00 0.00

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 0.00 0.00

14 Anpassung an bestehende Bauteile 0.00 0.00

140 Anpassung an bestehende Bauteile Lüftungsbauwerke 1’000.00 1’077.00

15 Anpassung an bestehende Erschliessungsleitungen 4’500.00 4’846.50

152 Kanalisationsleitungen Annahme Kanalisationsleitung Hof - Weierstrasse 2’000.00 2’154.00

153 Elektroleitungen Fachingenieur Aussenbeleuchtung Hohalde 2’500.00 2’692.50

16 Anpassung an bestehende Verkehrsanlagen in Modul 1 Hofgebäude und Haus Toggenburg 0.00 0.00

160 Anpassung an bestehende Verkehrsanlagen Weierstrasse 1’000.00 1’077.00

17 Spezielle Fundationen 0.00 0.00

18 Entsorgung in Pos. 112 eingerechnet 0.00 0.00

19 Honorare 0.00 0.00

1 Vorbereitungsarbeiten 209’500.00 225’631.50
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4. Umgebung

BKP Bezeichnung Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

4 Umgebung

40 Terraingestaltung 125’000.00 134’625.00

401 Baustelleneinrichtung Annahme Schreitbagger, Sicherungsseile, etc. 10’000.00 10’770.00

401 Erdbewegungen Richtpreise 72’000.00 77’544.00

.1 Terrainmodellierung Terrainumlagerungen, Auffüllungen, Rohprofilierung: 60.-/m3 72’000.00

403 Hangsicherung Richtofferte 43’000.00 46’311.00

.1 Netzverspannungen Netzverspannungen bei steiler Hangneigung 43’000.00

41 Roh- und Ausbauarbeiten 926’500.00 997’840.50

411 Baumeisterarbeiten Fachingenieur 764’000.00 822’828.00

.1 Baumeisteraushub Etappenweiser Grabenaushub der Stützmauer 97’000.00

.2 Spezielle Fundationen Vernagelung Stützmauer h= 6.0m 110’000.00 Sondage: Fundation Ungenügend

.3 Hangsicherungen Vernagelung Böschungen mit Neigung 1:1: 450.-/m2 + Baustelleninstallation 57’000.00

.4 Betonarbeiten, Stützmauer Stützmauern RC Ortbeton, gestockt, Unterbau/Fundation 330’000.00 Zuständigkeit zu klären.

.3 Betonarbeiten Treppen, Terrassen Treppenunterbau, Terrasse, Stützmauern, Fundationen 170’000.00

412 Natur- und Kunststeinarbeiten Richtpreise 82’500.00 88’852.50

.1 Kunststeintreppe 7000.-/Lauf 77’000.00

.2 Randabschlüsse Guberstellstreifen in Sickerbeton: 110.- /m1 5’500.00

414 Rohbau 2 Richtofferte 80’000.00 86’160.00

.1 Metallbauarbeiten Handläufe, Geländer 80’000.00

415 Ausbau 1 0.00 0.00

42 Gartenanlage 59’500.00 64’081.50

421 Gärtnerarbeiten Richtofferte Vegetationsdeckenaufbau, Begrünung 38’500.00 41’464.50

423 Ausstattung, Geräte 0.00 0.00 Ausstattung in Optionen

426 Pflanzenlieferun Fachingenieur Div. Strauchgruppen 15’000.00 16’155.00

427 Chaussierung Richtpreis Terrasse 6’000.00 6’462.00

428 Beläge 0.00 0.00

44 Installationen Fachingenieure 31’000.00 33’387.00

443 Elektroanlagen Aussenbeleuchtung, Ausseninstallationen 25’000.00 26’925.00

445 Sanitäranlagen Gartenventile 5’000.00 5’385.00

449 Übriges Installationen Regiearbeiten, Unvorhergesehenes 1’000.00 1’077.00

45 Erschliessung durch Leitungen 0.00 0.00

46 Kleiner Trassenbauten 0.00 0.00

47 Kleiner Kunstbauten 0.00 0.00

49 Honorare 0.00 0.00

4 Umgebung 1’142’000.00 1’229’934.00

1 - 9 Gesamt: Modul 5 - Hofhalde 1’351’500.00 1’455’565.50
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Modul 6: Hofleitung im Brauhaus

  

1 Vorbereitungsarbeiten

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen, Untersuchungen 0.00 0.00

11 Räumungen, Terrainvorbereitung 2’500.00 2’692.50

112 Abbrüche in Pos. 211 0.00 0.00

113 Demontagen 2’500.00 2’692.50

.1 Allg. Demontagen Möblierung, Verkleidungen, Heruntergehängte Decke, etc. 1’000.00

.2 Installationen Elektroleitungen, Leuchten, BMA 1’500.00

12 Sicherungen, Provisorien 3’500.00 3’769.50

121 Sicherung vorhandener Anlagen Staubwand gg. Treppenhaus 1’000.00

122 Provisorien Provisorische Ausleihe im OG 2’500.00

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 500.00 538.50

131 Abschrankungen 500.00 538.50

14 Anpassung an bestehende Bauteile 0.00 0.00

15 Anpassung an bestehende Erschliessungsleitungen 0.00 0.00

16 Anpassung an bestehende Verkehrsanlagen 0.00 0.00

17 Spezielle Fundationen 0.00 0.00

18 Entsorgung 0.00 0.00

19 Honorare 0.00 0.00

1 Vorbereitungsarbeiten 6’500.00 7’000.50
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2 Gebäude

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

2 Gebäude

20 Baugrube 0.00 0.00

21 Rohbau 1 13’500.00 0.00

211 Baumeisterarbeiten 8’000.00 8’616.00

# Baustelleneinrichtung 500.00

.5 Betonarbeiten 2’500.00

.6 Maurerarbeiten 4’500.00

.7 Instandsetzungsarbeiten 500.00

213 Montagebau in Stahl 0.00 0.00

214 Montagebau in Holz 0.00 0.00

216 Natur- und Kunststeinarbeiten Sandsteingewände gg. Hofplatz 5’500.00 0.00

219 Übriges Rohbau 1 0.00 0.00

22 Rohbau 2 0.00 0.00

221 Fenster, Aussentüren 12’000.00 12’924.00

.3 Fenster aus Metall Annahme 12’000.00

222 Spenglerarbeiten 0.00 0.00

223 Blitzschutz 0.00 0.00

224 Bedachungsarbeiten 0.00 0.00

225 Spez. Dichtungen und Dämmungen 0.00 0.00

226 Fassadenputze Richtpreis 1’500.00 0.00

227 Äussere Oberflächenbehandlungen Richtpreis 4’000.00 4’308.00

228 Äussere Abschl., Sonnenschutz 0.00 0.00

23 Elektroinstallationen Fachingenieur 18’500.00 19’924.50

231 Starkstromanlagen 1’000.00 1’077.00

232 Starkstrominstallationen 3’000.00 3’231.00

233 Leuchten und Lampen 6’000.00 6’462.00

.1 Spezialleuchten 5’000.00

.2 Aussenleuchten 0.00

.3 Notleuchten 1’000.00

235  Schwachstromanlagen 0.00 0.00

236 Schwachstrominstallationen 2’000.00 2’154.00

237 Gebäudeautomation 5’000.00 5’385.00

238 Bauprovisorien 0.00 0.00

239 Übriges Elektroinstallationen 1’500.00 1’615.50

24 Heizun, Lüftung, Klima, Kälte 0.00 0.00

242 Wärmeerzeugung 0.00 0.00

243 Wärmeverteilung 0.00 0.00

244 Lüftungsanlagen 0.00 0.00

247 Spezialanlagen 0.00 0.00

248 Dämmungen von HLKK-Installationen 0.00 0.00

25 Sanitäranlagen 0.00 0.00

251 Allg. Sanitärapparate 0.00 0.00

254 Sanitärleitungen 0.00 0.00

255 Dämmungen Sanitärinstallatiionen 0.00 0.00

256 Sanitärinstallationselemente 0.00 0.00

258 Kücheneinrichtungen 0.00 0.00
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26 Transportanlagen 0.00 0.00

27 Ausbau 1 83’500.00 89’929.50

271 Gipserarbeiten Richtpreis Anpassungs-, Ausbesserungsarbeiten 1’500.00 1’615.50

272 Metallbauarbeiten 0.00 0.00

273 Schreinerarbeiten Annahme Empfangs-, Austellungs- und Auslagenmöbel 82’000.00 88’314.00

Schliessanlagen Bestehend 0.00 0.00

278 Ausbau 1 Spezielles 0.00 0.00

28 Ausbau 2 11’500.00 0.00

281 Bodenbeläge Richtpreis 2’500.00 2’692.50

.4 Bodenbeläge aus Naturstein Anpassungen an best. Guberplatten 2’500.00

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 0.00 0.00

283 Deckenbekleidungen Richtpreis Anpassungs,-, Ausbesserungsarbeiten 1’500.00 1’615.50

285 Innere Oberflächen Richtpreis Anpassungs,-, Ausbesserungsarbeiten 1’500.00 1’615.50

287 Baureinigung 6’000.00 6’462.00

29 Honorare in BKP 7 0.00 0.00

2 Gebäude 127’000.00 136’779.00
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Ausstattung

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

9 Ausstattung

90 Möbelierung Büromöblierung für 3 Arbeitsplätze 12’000.00 0.00

92 Textilien Kissen, Polster 1’500.00 0.00

93 Geräte Gemeinsame Geräte 3’500.00 0.00

94 Kleininventar Diverses 1’000.00 0.00

95 Signaletik 0.00 0.00

96 Transportmittel 0.00 0.00

97 Verbrauchsmaterial 0.00 0.00

98 Kuns und Bau 0.00 0.00

99 Honorare in BKP 7 0.00 0.00

9 Ausstattung 18’000.00 0.00

1 - 9 Gesamt: Modul 6 - Hofleitung im Brauhaus 151’500.00 0.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Modul 7: Anpassungen und Unterhalt

  

2 Gebäude

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

2 Gebäude

20 Baugrube 0.00 0.00

21 Rohbau 1 0.00 0.00

211 Baumeisterarbeiten 0.00 0.00

213 Montagebau in Stahl 0.00 0.00

214 Montagebau in Holz 0.00 0.00

216 Natur- und Kunststeinarbeiten 0.00 0.00

219 Übriges Rohbau 1 0.00 0.00

22 Rohbau 2 0.00 0.00

221 Fenster, Aussentüren Richtofferte 0.00 0.00

222 Spenglerarbeiten 0.00 0.00

223 Blitzschutz 0.00 0.00

224 Bedachungsarbeiten 0.00 0.00

225 Spez. Dichtungen und Dämmungen 0.00 0.00

226 Fassadenputze 0.00 0.00

227 Äussere Oberflächenbehandlungen 0.00 0.00

228 Äussere Abschl., Sonnenschutz 0.00 0.00

23 Elektroinstallationen Fachingenieur 217’000.00 233’709.00

231 Starkstromanlagen 8’000.00 8’616.00

232 Starkstrominstallationen 21’500.00 23’155.50

233 Leuchten und Lampen 67’500.00 72’697.50

.1 Spezialleuchten Annahme/Budget Best. Beleuchtung umrüstung auf LED 60’000.00 Restaurant, Hofgasse, Turmgeviert

.2 Aussenleuchten 0.00

.3 Notleuchten Austausch Akkus, Leuchtmittel, etc. 7’500.00 Ergänzung/Erneuerung der Notbeleuchtung

235  Schwachstromanlagen u.a. Ersatz Brandmeldeanlage 55’000.00 59’235.00 Ablauf Betriebsbewilligung

236 Schwachstrominstallationen u.a. Ersatz Brandmeldeanlage 23’500.00 25’309.50 Ablauf Betriebsbewilligung

237 Gebäudeautomation 8’500.00 9’154.50

238 Bauprovisorien 0.00 0.00

239 Übriges Elektroinstallationen 33’000.00 35’541.00 W-Lan Installationen EG, 1. OG

.1 Demontagen 15’000.00

.2 Diverses 18’000.00
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24 Heizun, Lüftung, Klima, Kälte 41’000.00 44’157.00

242 Wärmeerzeugung 0.00 0.00

243 Wärmeverteilung 0.00 0.00

244 Lüftungsanlagen Fachingenieure 41’000.00 44’157.00

.1 Steuerung Lüftung Bibiliothek 6’000.00 Ersatz Steuerungscomputer

.3 Lüftungshygiene Reinigung Best. Lüftungskanäle 35’000.00 Reinigung Kanäle zur Vorbeugung von Schäden

247 Spezialanlagen 0.00 0.00

248 Dämmungen von HLKK-Installationen 0.00 0.00

25 Sanitäranlagen 12’000.00 12’924.00

251 Allg. Sanitärapparate 0.00 0.00

254 Sanitärleitungen Reinigung, Spülung 12’000.00 12’924.00 Küchenabwasserleitungen 

255 Dämmungen Sanitärinstallatiionen 0.00 0.00

256 Sanitärinstallationselemente 0.00 0.00

258 Kücheneinrichtungen 0.00 0.00

26 Transportanlagen 0.00 0.00

27 Ausbau 1 0.00 0.00

271 Gipserarbeiten 0.00 0.00

272 Metallbauarbeiten 0.00 0.00

273 Schreinerarbeiten 0.00 0.00

275 Schliessanlagen 0.00 0.00

278 Ausbau 1 Spezielles 0.00 0.00

28 Ausbau 2 0.00 0.00

281 Bodenbeläge 0.00 0.00

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 0.00 0.00

283 Deckenbekleidungen 0.00 0.00

284 Hafnerarbeiten 0.00 0.00

287 Baureinigung 0.00 0.00

29 Honorare 0.00 0.00

2 Gebäude 270’000.00 290’790.00

1 - 9 Gesamt Modul 7: Anpassungen und Unterhalt 270’000.00 290’790.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Kostenvoranschlag Bauprojekt: Detailliert

  

5. Baunebenkosten

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

5 Baunebenkosten

50 Wettbewerbskosten 100’000.00 107’700.00

501 Planerwahlverfahren, Architektur Planerwahlverfahren Architektur, April 2017 0.00 0.00 Bereits abgerechnet

504 Künstlerische Gestaltung Kunst und Bau 30’000.00 32’310.00 in Budget 'Kunst am Bau'?

506 Szenografie Ausstellungsarchitektur 30’000.00 32’310.00 in Museumsbudget?

508 Grafik Auswahlverfahren Grafik, März 2019 20’000.00 21’540.00

509 Signaletik Signaletik 20’000.00 21’540.00

51 Bewilligungen, Gebühren 180’000.00 193’860.00

511 Bewilligungen 15’000.00 16’155.00

512 Anschlussgebühren Kanalisation (0.015%), Wasser (0.006%), Kabel-/Netzanschluss 145’000.00 156’165.00

513 Baustrom 10’000.00 10’770.00

514 Bauwasser 5’000.00 5’385.00

519 Diverses Bewilligungen 5’000.00 5’385.00

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen 370’000.00 398’490.00

521 Muster, Materialprüfungen 25’000.00 26’925.00

522 Modelle Modelle, Prototypen 20’000.00 21’540.00

523 Fotografien 60’000.00 64’620.00

.1 Baubegleitung Fotografische Dokumentation Zustand, Rückbau, Baufortschtritt 35’000.00 Wie 1. Etappe

.2 Baudokumentation 25’000.00

524 Vervielfältigungen, Plankopien ca. 3.5% von Honoraren 125’000.00 134’625.00

525 Dokumentationen Architekur, Restauratoren, Bauforschung, etc. 120’000.00 129’240.00

526 Visualisierungen Vermarktung, Botschaften 20’000.00 21’540.00

53 Versicherungen 70’000.00 75’390.00

531 Bauzeitversicherung 3 Jahre à ca. 12'000.- 20’000.00 21’540.00

532 Spezialversicherungen Bauwesenversicherung (0.2% BKP2+3), Bauherrenhaftpflicht (0,1% BKP2+3) 50’000.00 53’850.00 z.T. Verrechnung an Unternehmer

54 Finanzierung ab Baubeginn 270’000.00 290’790.00

542 Baukreditzinsen, Bankspesen Gem. Angaben P. Cotting/S. Schüle vom 06.01.2020 150’000.00 161’550.00 Abhängig Kredit-Konditionen

546 Liegenschaftssteuer während Bauzeit 3 Jahre à 9'114.- (Gem. Angaben S. Schüle vom 09.12.2019) 30’000.00 32’310.00

547 Mietzinsausfall Schnittstelle D 0.00 0.00 Mit Betriebskommission zu klären.

549 Übriges Finanzierung CCI ' Vision Finanzierung' 90’000.00 96’930.00

55 Bauherrenleistungen 515’000.00 554’655.00

551 Baubegleitung 287’500.00 309’637.50

# Bauherrenvertung 3 Jahre à 10'000.- / 3 Jahre à 15'000.- (Bernhard Angehrn) 75’000.00 80’775.00

.1 Kommunikation Zwischennutztung, Abstimmungskampagne, Agentur Alltag Detailprojekt 202’500.00 218’092.50

.3 Baukommission 0.00 0.00

.4 Architektenkollegium 10’000.00 10’770.00
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557  Betriebsleitung 190’000.00 204’630.00

# Betriebskonzept CCI 'Strategie, Betrieb' 120’000.00 129’240.00

.1 Hofleitung in BKP 3 0.00 0.00

.2 Gastrokonzept Volkartundrichard 40’000.00 43’080.00

.3 Ausschreibungen Betrieb Pächter, Hofleitung, etc. 30’000.00 32’310.00

558 Projektleitung Bauherr 1.5 Jahre à 25'000.- (PL Stadt Wil), ab Baubeginn in BKP 3 37’500.00 40’387.50

56 Übrige Baunebenkosten 145’000.00 156’165.00

561 Bewachung durch Dritte 30 Mt. à 1500.- 45’000.00 48’465.00

562 Nachbar- und Mieterentschädigungen 10’000.00 10’770.00

563 Miete von fremdem Grund 30 Mt. à 500.- 5’000.00 5’385.00

564 Gutachten, Expertisen 20’000.00 21’540.00

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 30’000.00 32’310.00

567 Anwaltskosten 20’000.00 21’540.00

568 Baureklame 15’000.00 16’155.00 z.T. Verrechnung an Unternehmer

57 Kunsthistorische Arbeiten 100’000.00 107’700.00

571 Bau- und Nutzungsgeschichte Dokumentation zur Baugeschichte 100’000.00 107’700.00

58 Kulturgüterschutz 370’000.00 398’490.00

581 Abschlussaufnahmen Bauaufnahmen/Laserscan nach Abschluss der 3. Bauetappe 330’000.00 355’410.00

582 Digitalisierung der Archive Digitalisierung des Stiftungsarchivs 40’000.00 43’080.00

5 Baunebenkosten 2’120’000.00 2’283’240.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Kostenvoranschlag Bauprojekt: Detailliert

  

6. Reserven

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

6 Reserven 1’200’000.00 1’292’400.00

60 Unvorhergesehenes 700’000.00 753’900.00

601 Unvorhergesehenes Altbau 700’000.00 753’900.00

61 Zuschlag Bauherrschaft 500’000.00 538’500.00

611 Bestellungsänderungen 500’000.00 538’500.00

6 Reserven 1’200’000.00 1’292’400.00
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Kostenvoranschlag Bauprojekt (+/- 10%)

Projekt 1701: Hof zu Wil - 3. Bauetappe

St. Gallen, 18. Juni 2020

Kostenvoranschlag Bauprojekt: Detailliert

  

7. Honorare

BKP Bezeichnung Ermittlungsgrundlage Beschrieb  CHF exkl. MWSt.  CHF inkl. MWSt. Bemerkungen

7 Honorare BKP 1,2,4 3’483’000.00 3’751’191.00

791 Architektur Thomas K. Keller Architekten, St. Gallen 2’445’000.00 2’633’265.00

792 Bauingenieurwesen 365’000.00 393’105.00

# Tragwerke Massivbau Kielholz + Partner AG, Wil  134’000.00 Mehraufwand Anbindung Holzbau, Hofterrasse

.1 Tragwerke Holzbau Lauber Ingeniere AG, Luzern 231’000.00 Mehraufwand Tragwerk RG

793 Elektroplanung 255’000.00 274’635.00

# Elektroplanung Zweifel Elektroingenieure AG, Wil 190’000.00 Mehraufwand RG, W-Lan, Automation, etc.

.1 Lichtplanung Charles Keller Design AG, St. Gallen 65’000.00

794 HLKK-Planung 146’000.00 157’242.00

# HLKK-Planung Calorex AG, Wil 146’000.00

795 Sanitärplanung 112’000.00 120’624.00

# Sanitärplanung Calorex AG, Wil 112’000.00

796 Spezialisten 140’000.00 150’780.00

# Geometer Goeinfo AG, Wil 5’000.00

.1 Bauphysik Baumann Bauphysik und Akustik, Uzwil 40’000.00

.2 Brandschutzplanung Braun Brandsicherheit AG, Winterthur 85’000.00

.3 Geologe Grundbauberatung - Geoconsulting AG, St. Gallen 10’000.00

799 Denkmalpflegerische Beratung 20’000.00 21’540.00

.1 Restaurierung, Konservierung Rampa Ratauri, Almens 20’000.00

7 Honorare BKP 1,2,4 3’483’000.00 3’751’191.00

39 Honorare BKP 3 640’000.00 689’280.00

391 Küchenplanung 50’000.00 53’850.00

# Grossküchenplanung GKP Plus 35’000.00

.1 Kälteplanung n.n 15’000.00 Gem. Offerte 

392 Hofleitung Hofleitung ab Baubeginn Gem. Aufstellung P. Cotting vom 08.01.2020 590’000.00 635’430.00

39 Honorare BKP 3 640’000.00 3’817’965.00


