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Fernwärmeverbund Wil  

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Anbei der Kurzbericht der Werk- und Energiekommission zu obigem Geschäft: 
 

Kommission: Werk- und Energiekommission 

Vorsitz: Thomas Abbt, Die Mitte 

Mitglieder: Harry Huber, FDP-glp 
Christoph Hürsch, Die Mitte 
Christof Kälin, SP 
Klaus Rüdiger, SVP (am 07.02. + 04.04. vertreten durch Benjamin Büsser) 
Guido Wick, GRÜNE prowil 
Salome Zeintl, FDP-glp 
 

Beigezogene  
Person(en): 

Andreas Breitenmoser, Stadtrat, Departementsvorsteher VE 
Marco Huwiler, Geschäftsleiter TBW, Departementsleiter VE 
Andreas Gnos, Leiter Netz und Technik TBW 
Goar Schweizer, Leiter Finanzen & Administration TBW 
 

GPK Mitberatung Luc Kauf, Grüne prowil, Präsident GPK  
Reto Gehrig, Die Mitte  
Meret Grob, Junge Grüne  
Andreas Hüssy, SVP  
Marcel Malgaroli, FDP-glp  
Mathias Schlegel, SP  
Pascal Stieger, SVP  
 

Sitzungstermine  
der WEKo 

10.01.2023 / 07.02.2023 / 23.02.2023 / 14.03.2023 / 04.04.2023 / 09.05.2023 

Sitzungstermine  
der GPK: 

10.01.2023 / 02.03.2023 / 14.03.2023 / 04.05.2023 
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Themenschwerpunkte 
WEKo: 

• Projektierung und Bau des Fernwärmeverbunds Wil 
• Dekarbonisierung der Wärme-Energieversorgung in der Stadt Wil 
• Kommunaler Klimaschutz der Stadt Wil (bis 2050 klimaneutral) 
• Bau einer Transferleitung ab ZAB Bazenheid 
• Durchleitungsrechte und kritische Querungen 
• Erstellung Fernwärmestation im Süden der Stadt Wil 
• Geplantes Versorgungsgebiet (Perimeter)  
• Wärmeabsatzpotenzial und Anschlussdichte (Energiedichte) 
• Energiebzugsleistung und Dimensionierung der Transferleitung 
• Absichtserklärungen und Verbindlichkeiten 
• Anschlussverpflichtung bei städtischen Liegenschaften 
• Energie- und Wärmelieferverträge 
• Plausibilitätsprüfung (Finanzen, Technik und allg. Risiko) 
• Bewilligung Projektleiterstelle für Führung und Umsetzung  

 

Themenschwerpunkte 
GPK: 

• Fragestellungen im Bereich Energiepreis, Anlage/Technologie,  
Marktpotenzial, Finanzierung, Hauptrisiken, gesetzlichgeberische  
Dynamik in Bezug auf CO2-Neutralität und Klimaziele resp.  
ökologischem Nutzen 

• Marktbeurteilung inklusive Berücksichtigung der sich nicht im  
Fernwärmeperimeter befindenden Gebiete der Stadt 

• Projektleiterstelle und Entwicklung Personalkosten  
• Plausilitätsberichte Provida, i-Risk und Stadtwerke St. Gallen/Annex Inge-

nieure AG 
• Finanzplanung unter Berücksichtiung der Sensitivitätsanalyse 
• Energieliefervertrag mit der ZAB 
• Zeitplan und finanzielle Konsequenzen bei massgeblichen  

Verzögerungen 
 

 

Eintreten: Unbestritten 
 

Anträge des Stadtrats: 1. Für die Projektierung und den Bau des Fernwärmeverbunds Wil inkl. Trans-
ferleitung ab ZAB und der Erstellung einer Fernwärmestation im Süden der 
Stadt Wil wird ein Rahmenkredit über Fr. 75.2 Mio. (Bruttoinvestitionen exkl. 
MWST) genehmigt.  
 
Beschlussfassung Werk- und Energiekommission: 
7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung 

Beschlussfassung GPK: 
6 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltung 
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2. Zur Führung der Umsetzung des Fernwärmeprojekts ist eine Projektleiter-
stelle mit einem Pensum von 100% zu bewilligen, die provisorisch in den 
Lohnklassen 19 - 22 eingereiht wird. Der dafür notwendige Kredit gemäss 
der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 102'186.25 bis Fr. 141‘812.60 inkl. 
Lohnnebenkosten) im Betrag von jährlich Fr. 141'812.60 ist zu genehmigen.  
 
Beschlussfassung Werk- und Energiekommission: 
7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung 
 
Beschlussfassung GPK: 
6 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltung 
 

3. Es sei festzustellen, dass der zustimmende Beschluss zu Ziff. 1 gemäss Art. 6 
lit. b Gemeindeordnung dem obligatorischen Referendum untersteht.  
 
Beschlussfassung Werk- und Energiekommission und GPK: 
Kenntnisnahme 

4. Es sei festzustellen, dass der zustimmende Beschluss zu Ziff. 2 gemäss Art. 7 
lit. d Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum untersteht. 
 
Beschlussfassung Werk- und Energiekommission und GPK: 
Kenntnisnahme 
 

Beratungen der Werk- und 
Energiekommission sowie 
der GPK: 

Sitzung vom 10.01.2023 (WEKo + GPK) 
− Vorstellung und Referat von C. Bianculli, Vorsitzender der 

Geschäftsleitung, Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) 
− Besichtigung der Heizzentrale ZAB in Bazenheid  
− Besichtigung Fernwärme-Verteilung in Bazenheid 

 
Sitzung vom 07.02.2023 (WEKo) 

− Abstimmung politischer Terminplan 
− Erläuterungen zu den wichtigsten Inhalten  
− Start mit Aufbau Fragenkatalog 
− Erste Lesung des Berichts – Fernwärmeverbund Wil  (Kapitel 1-3)  

Kapitel 1. – Ausgangslage 
- Einflüsse Klima- und Energiepolitik (International, National, Kantonal, Kom-
munal) 
- Entwicklung Energiepreise (Heizöl, Gas, Treibstoffe, Strom) 
 
Kapitel 2. – Transformation erneuerbare Wärme  
- Dekarbonisierung der Wärmeversorgung 
- Vergleich mit Fernwärmeverbunden (vergleichbare Städte, Region)  
- Prinzip der Fernwärme 
- Beurteilung von Abfall als Energieträger von Kehrichtverbrennungsanlagen 
- Analyse Umweltgutachten (Abfallmengen und Wärmenachfrage) 
- Netzkonvergenz (Energiesystem als Gesamtsystem konzipieren) 
- Ausgewogener Mix der Energiesysteme (Wärme- und Strombedarf) 
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Kapitel 3. – Ausbaustrategie Fernwärmeverbund Wil  
- Einordnung leitungsgebundene Energiesysteme  
- Mehrdimensionale Energieversorgungsstrategie für Wil  
- Bisherige Planungsmassnahmen (Abklärungen, Machbarkeitsstudien, Vor-
projekte, Gespräche mit ZAB) 
- Perimeter für Fernwärmeverbund Wil (geplantes Versorgungsgebiet)  
- Wärmeabsatzpotenzial in drei Szenarien  
- Geschäftsmodell Wärme-Contracting (als Alternative für Kunden aus-
serhalb des Perimeters) 
- Gasnetzstrategie (mögliche Einflüsse auf Fernwärmeverbund Wil bzw. suk-
zessiver Wegfall von Ertrag aus Gaslieferung) 
- Kostenvergleiche von Alternativen zur Fernwärme (Beispiel Wärmepumpen, 
Biogas, Holzheizungen) 
 

Sitzung vom 23.02.2023 (WEKo)  

− Zweite Lesung des Berichts – Fernwärmeverbund Wil  (Kapitel 4 – 7) 
 
Kapitel 4. – Fernwärmeinfrastruktur  
- Wärmeproduktion und Überwachung mit dem Leitsystem 
- Fernwärme-Transferleitung, Fernwärmestation, Hausanschlüsse 
- Durchleitungsnetze und kritische Abschnitte 
- Mobile Heizzentrale (für Einsatz bei Störungen / Beschaffung vs. Teilmiete) 
- Wärmeabnehmer (Absatzpotenzial Schlüsselkunden) 
- Energieliefervertrag (ZAB zu TBW) 
- Wärmeliefervertrag (TBW zu Kunden) 
- Absichtserklärungen (Einschätzungen und Verbindlichkeiten) 
 
Kapitel 5. – Finanzbedarf und Ressourcen 
- Investitionen (Infrastruktur, Transferleitung, Hauptleitungen, Feinverteilung, 
Leitsystem etc.) 
- Planungshonorare 
- Erträge (Fördermittel Kanton St.Gallen, Anschlussgebühren) 
- Kalkulationsgrundlagen (Rentabilität, Amortisation, Zinsen) 
- Risikoanalyse (Energieausfall, rechtlich, baulich, betrieblich etc.) 
 
Kapitel 6. – Projektphasen und Projektorganisation 
- Termine, Verantwortlichkeiten, Organisation und Vorgehensplan 
- Verfahrenschritte (Durchleitungsrechte, kritische Querungen) 
Kapitel 7. – Nachhaltigkeitsbetrachtung 
- Volkswirtschaftliche Sichtweise 
- Betriebswirtschaftliche Sichtweise 
- Ökologische Sichtweise (Umwelt, CO2-Bilanz) 
- Regionale Wertschöpfung (Energie, Bau und Betrieb) 
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Sitzung vom 14.03.2023 (WEKo + GPK) 
− Gemeinsame Sitzung der beiden Kommissionen (Schwerpunkt auf Kapitel 5, 

6 und 7) 
− Abstimmung gemeinsamer Fragenkatalog 
− Beantwortung der zentrale Fragen der WEKo und GPK (spezifische Fragestel-

lungen der einzelnen Kommissionen im Plenum) 
− Auftragserteilung für Erstellung Plausibilitätsprüfung 

 
Sitzung vom 04.04.2023 (WEKo) 
− Erläuterungen zur Plausibilitätsprüfung 
− Abgabe an Kommissionsmitglieder für Studium 
− Beantwortung einzelner Fragen 

 
 

Sitzung vom 09.05.2023 (WEKo) 
− Diskussion Plausibilitätsprüfungen 

Teil Finanzen: 
- Grundmethodik, Vollständigkeit, Finanzplan, Kennzahlen, etc. 
 
Teil Technik:  
- Kontrolle Technik, Erschliessungskonzept, Energiebedarf,  
  Technische Kennzahlen, Ausbaufortschritt, Vergleiche mit  
  bestehenden Wärmenetzen, Einschätzung Risiken 
 
Teil Allg. Risiko:  
- Mögliche Betriebsstörungen, Ausfall Wärmelieferungen,  
  Vergleichbarkeitsbetrachtung mit bestehenden Wärmenetzen, Risikoein-
schätzung 
 

− Energieliefervertrag ZAB (Vertragsentwurf) 
− Schlussabstimmung - Fernwärmeverbund Wil 

 
 
 
Geschäftsprüfungskommission 
 
Luc Kauf 
Präsident Geschäftsprüfungskommission 
 
 
Werk- und Energiekommission 
 
Thomas Abbt 
Präsident Werk- und Energiekommission 


